



MHMPXPGX19QB

Stejnopis č.:

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo č. DIL/21/08/006582/2019 na zhotovení projektové dokumentace,
inženýrskou činnost a výkon autorského dozoru na
stavbu č. 44062 „Výstavba budovy IZS na úz. MČ Praha - Klánovice“
(číslo smlouvy zhotovitele:)

uzavřené podle ustanovení §§ 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

1. Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
IČO: 00064581,
DIČ: CZ 00064581, reg. dle § 94 z. č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění
bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha
číslo účtu: 20028-5157998/6000
jednající: Ing. Petr Kalina, MBA, ředitel odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy

(dále jen „objednatel“)

a

2. KANIA a.s.

se sídlem: Špálova 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava
IČO: 26817853
DIČ: CZ26817853
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3427
bankovní spojení: RaiffeisenBank a.s.
číslo účtu: 8014208001/5500
zastoupen: Ing. Ondřej Fabián, člen představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

(Objednatel a Dodavatel, dále též společně jen „Smluvní strany“)

I. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto dodatku č. 3 je změna Smlouvy o dílo č. DIL/21/08/006582/2019, která byla uzavřena mezi smluvními stranami dne 9. 10. 2019, ve znění dodatku č.1 ze dne 11. 2. 2020 a dodatku č. 2 ze dne 18.2.2021.

Na základě požadavku objednatel byl zhotovitel požádán o kompletní přepracování dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení a jejího následného projednání s úřady.

II. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Strany se dohodly, že se doplňuje čl. VI. Cena díla a platební podmínky smlouvy, bod 6. 1. I. fáze odstavec a), o navýšení ceny za nové zpracování DSJ (dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení) pro účely jejího projednání dle článku I. Dodatku č. 3 o 1 221 900,00 Kč bez DPH.

	Základní cena	DPH	Cena s DPH
Stávající cena dle SoD, vč. Dodatku č. 2	3 930 100,00 Kč	825 321,00 Kč	4 755 421,00 Kč
Navýšení ceny dle Dodatku č. 3	1 221 900,00 Kč	256 599,00 Kč	1 478 499,00 Kč
Nová cena díla vč. Dodatku č. 3	5 152 000,00 Kč	1 081 920,00 Kč	6 233 920,00 Kč
Z toho uhrazeno k 31.8.2021:	1 295 100,00 Kč	271 971,00 Kč	1 567 071,00
DSJ a), b)	700 000,00 Kč	147 000,00 Kč	847 000,00 Kč
Průřezové činnosti	345 000,00 Kč	72 450,00 Kč	417 450,00 Kč
DSJ (dle dod.č.2)	250 100,00 Kč	52 521,00 Kč	302 621,00 Kč
Zbývá uhradit:			
DSJ c), d)	300 000,00 Kč	63 000,00 Kč	363 000,00 Kč
Nové DSJ a) (dle dod.č.3)	1 221 900,00 Kč	256 599,00 Kč	1 478 499,00 Kč
DVZ	2 000 000,00 Kč	420 000,00 Kč	2 420 000,00 Kč
AD	40 000,00 Kč	8 400,00 Kč	48 400,00 Kč
Průřezové činn.	295 000,00 Kč	61 950,00 Kč	356 950,00 Kč
Zbývá uhradit celkem:	3 856 900,00 Kč	809 949,00 Kč	4 666 849,00 Kč

Cena dle dodatku č.3 za kompletní přepracování dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení ve výši 1 221 900,- bez DPH bude hrazena následovně:

a) Zpracování dokumentace pro vydání společného povolení

Zhotovení bez závad potvrdí objednatel formou „Protokolu o odsouhlasení předané a převzaté dokumentace“ nejpozději do 14 dnů od převzetí dokumentace. Na základě potvrzeného „Protokolu“ dodavatel projektových prací vystaví fakturu – daňový doklad ve výši 90 % výše uvedené ceny a přiloží originál „Protokolu“ s uvedením jména a podpisu předávajícího a přejímajícího. Dnem uskutečnění zdanitelného dílčího plnění je den podpisu „Protokolu“.

b) Projednání dokumentace pro vydání společného povolení s dotčenými orgány státní správy

Zajištění této činnosti bude součástí „Protokolu“, kde bude uvedena rekapitulace vyjádření a stanovisek dotčených orgánů státní správy (orgán státní správy, datum stanoviska a výsledek stanoviska.). Fakturu – daňový doklad je oprávněn vystavit zhotovitel po podpisu „Protokolu“ objednatelem ve výši 10% výše uvedené ceny a jeho originál s uvedením jména a podpisy předávajícího a přejímajícího přiloží k faktuře. Dnem uskutečnění zdanitelného dílčího plnění je den podpisu „Protokolu“.

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

Bod c) a d) I. fáze článku VI. Smlouvy o dílo se nemění.

Cenový nárůst související se změnami dle § 222 ods. 4) nepřekročí 10% původní hodnoty závazku (jedná se o nárůst 117 900,00 Kč bez DPH, tedy 3,2 %).

Cenový nárůst související se změnami dle § 222 ods. 6) nepřekročí 30% původní hodnoty závazku (jedná se o nárůst 1 104 000,00 Kč bez DPH, tedy 30 %).

Celkový cenový nárůst, včetně dodatků č.2 a č. 3, je 40% původní hodnoty závazku.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení této smlouvy, které nejsou tímto dodatkem výslovně dotčená, zůstávají nadále beze změny v platnosti.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Smlouva o dílo včetně tohoto Dodatku č. 3 byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmět smlouvy, číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a text této smlouvy a výslovně sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy o dílo vč. tohoto Dodatku č. 3 v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.

3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě o dílo a v tomto Dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem připojení platných uznávaných elektronických podpisů dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o službách vytvářejících důvěru“), obou Smluvních stran, příp. jejich zástupců, do tohoto Dodatku a všech jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek), a to dnem připojení posledního z nich.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů. Ochrana osobních údajů v této Smlouvě obsažených se řídí tímto nařízením.
6. Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, které zajistí objednatel.
7. Na důkaz svého souhlasu s obsahem Smlouvy k ní Smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy podle zákona o službách vytvářejících důvěru a určily, že tímto způsobem uzavřely Smlouvu.
8. V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1603 ze dne 21. 6. 2021 o svěření nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy je uzavření tohoto Dodatku č. 3 v plné kompetenci ředitele zadávajícího odboru MHMP.

OBJEDNATEL**Hlavní město Praha**

Podpis: _____

Jméno: Ing. Petr Kalina, MBA

Funkce: ředitel odboru investičního MHMP

(podepsáno elektronicky)

ZHOTOVITEL**KANIA a.s.**

Podpis: _____

Jméno: Ing. Ondřej Fabián

Funkce: člen představenstva

(podepsáno elektronicky)