




## **DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO č. 2021/0127**

na veřejnou zakázku „Rekonstrukce komunikace ul. P. Bezruč“  
uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

### **I. SMLUVNÍ STRANY**

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>1. Objednatel:</b> | <b>Město Neratovice<br/>Kojetická 1028<br/>277 11 Neratovice</b>                     |
| Smluvní zástupce:     | Ing. Roman Kroužecký, starosta města   |
| IČ:                   | 002 37 108   |
| Technický zástupce:   |    |
| <b>2. Zhotovitel:</b> | <b>OK stavby s.r.o.<br/>Mělnická 73<br/>277 11 Libiš</b>                             |
| Registrace:           | OR oddíl C vložka 92116 u Městského soudu v Praze                                    |
| Smluvní zástupce:     |    |
| IČ:                   | 26763982   |
| DIČ:                  | CZ26763982   |
| Bankovní spojení:     |  |

(dále jen smluvní strany)

se dohodly na uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Rekonstrukce komunikace ul. P. Bezruč“ ze dne 05.05.2021, následovně:

### **I. PŘEDMĚT DÍLA**

Předmětem dodatku je příprava na rekonstrukci veřejného osvětlení v bočních přilehlých ulicích.

### **II. CENA DÍLA**

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Celková cena dle SOD s DPH včetně dodatku č.1:	7.429.975 Kč
Cena odsouhlasených víceprací bez DPH:	125.971,60 Kč
Cena odsouhlasených víceprací vč. DPH:	152.425,64 Kč

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu je možné překročit pouze za podmínek stanovených ve smlouvě.


## II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
2. Veškerá ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden stejnopis.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv Města Neratovice, a byla přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v původním a neanonymizovaném znění, obsahující především údaje o smluvních stranách, předmětu dohody a data jejího uzavření včetně osobních a jiných údajů podléhajících regulaci předpisů zákona č. 101/2000 Sb. a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů, známého pod obecnou zkratkou „GDPR“. Rovněž tak strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v intencích předpisů zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v pozdějším znění; předchozí věta platí obdobně.

Příloha č. 1 Soupis prací

V Neratovicích 18. 11. 2021

V Libiši 18. 11. 2021

  
za objednatele  
Ing. Roman Kroužecký  
starosta města

  
za zhotovitele:  
  
jednatel

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ulice P. Bezručce, Neratovice

Objekt:

Vícepráce č. 2

Místo:

Neratovice

Datum:

12.10.2021

Zadavatel:

Město Neratovice

Projektant:

CR Project s.r.o.

Uchazeč:

OK Stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Josef Nentwich

LPČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>125 971,60</b>	
C		21-M	<b>Elektromontáže silnoproud</b>				<b>39 769,00</b>	
3	K	210100150	Trubka svodová na betonovém nebo ocelovém sloupu	kus	-6,000	210,00	-1 260,00	
4	M	Pol1	Trubka ocelová závitová 42 mm přichycená pásky Bandimex	m	-6,000	262,50	-1 575,00	
5	K	210100252	Ukončení kabelů smršťovací zákloupkou nebo páskou se zapojením bez letování žiliv do 4x25 mm <sup>2</sup>	kus	5,000	84,00	420,00	CS ÚRS 2020 01
6	M	Pol2	Kabelová koncovka do 4x16mm <sup>2</sup>	kus	5,000	126,00	630,00	
7	K	210190003	Montáž rozvodnic do 100kg,	kus	-1,000	2 625,00	-2 625,00	
8	M	Pol3	Připojovací skříň SPO0 na sloup včetně pojistek 3x10A	kus	-1,000	2 310,00	-2 310,00	
9	M	Pol4	Svorka pro spojení vodiče AlFe a Cu	kus	-4,000	126,00	-504,00	
10	K	210100158	Spojování kabelů v zemi do 4x25 mm <sup>2</sup>	kus	2,000	1 575,00	3 150,00	
11	M	Pol5	Kabelová spojka Cu/Al do 25 mm <sup>2</sup>	kus	2,000	1 680,00	3 360,00	
17	K	210204201	Montáž elektrovýbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	1,000	630,00	630,00	CS ÚRS 2020 01
18	M	Pol9	Stožárové svorkovnice 25mm <sup>2</sup> - s pojistkou	kus	1,000	483,00	483,00	
21	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm <sup>2</sup> ve městské zástavbě	m	110,000	26,50	2 915,00	CS ÚRS 2020 01
22	M	Pol11	Páska uzemňovací FeZn 30/4 -	m	100,000	45,50	4 550,00	
23	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby	kus	10,000	21,00	210,00	CS ÚRS 2020 01
24	M	Pol12	Svorka pro spojení pásky a vodiče, připojovací svorka atd...	kus	10,000	31,50	315,00	
27	K	210810013	Montáž měděných kabelů ČYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x16mm <sup>2</sup> uložených volně	m	156,000	34,00	5 304,00	
28	M	Pol14	Kabel ČYKY 4x16 - J	m	159,000	164,00	26 076,00	
D		46-M	<b>Zemní práce při extr.mont.pracích</b>				<b>52 240,00</b>	
42	K	460200293	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 110 cm, v hornině tř 3	m	45,000	345,00	15 525,00	
44	K	460421172	Lože kabelů z plásky nebo šterkopisku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou deskou, š lože do 50 cm	m	45,000	70,00	3 150,00	CS ÚRS 2020 01
45	M	Pol18	Písek pro kabelové lože	m <sup>3</sup>	3,200	650,00	2 080,00	
46	K	460470001	Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem	kus	8,000	135,00	1 080,00	CS ÚRS 2020 01
47	K	460470011	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení	kus	8,000	135,00	1 080,00	CS ÚRS 2020 01
49	K	460490012	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm	m	188,000	15,00	2 820,00	CS ÚRS 2020 01
50	M	Pol19	Kabelová výstražná fólie š 25 cm	m	188,000	5,00	940,00	
51	K	460510065	Kabelové propsty z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 15 cm	m	45,000	85,00	3 825,00	CS ÚRS 2020 01
52	M	Pol20	Plastová trubka korugovaná červená/černá 63 mm	m	150,000	40,00	6 000,00	
53	M	Pol21	Plastová trubka korugovaná červená/černá 110 mm	m	166,000	65,00	10 790,00	
57	K	460560273	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 90 cm, z horniny třídy 3	m	45,000	110,00	4 950,00	CS ÚRS 2020 01
<b>Ostatní</b>							<b>33 962,60</b>	
32	K	564851111	Podklad ze šterkodrté ŠD tl 150 mm	m <sup>2</sup>	32,600	110,00	3 586,00	CS ÚRS 2020 01
44	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A tl do 50 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	32,600	235,00	7 661,00	CS ÚRS 2020 01
45	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m <sup>2</sup>	32,600	236,00	7 693,60	CS ÚRS 2020 01
61	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu mostového	m	23,000	255,00	5 865,00	CS ÚRS 2020 01
62	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	15,000	135,00	2 025,00	CS ÚRS 2020 01
65	M	59217035	obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm	m	8,000	306,00	2 448,00	CS ÚRS 2020 01
75	K	113106134	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně tl do 50 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	16,600	30,00	498,00	CS ÚRS 2020 01
79	K	113202111	Vytřetí obrub krajníků obrubníků stojatých	m	23,000	35,00	805,00	CS ÚRS 2020 01
97	K	979082R12	Poplatek za skládkovně vybouraných hmot do sutí (odpad)	t	14,700	160,00	2 352,00	
99	K	979082R14	Vodorovná doprava vybouraných hmot do sutí (odpad) na skládku	t	14,700	70,00	1 029,00	

