

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 1705 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, **Čelakovského 487 – výmalba společných prostor a oprava sklepních prostor**

| | |
|--------------------|--|
| Objednatel | Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace |
| Sídlo | Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové |
| Zastoupený | ředitelkou Ing. Jaroslavou Bernhardovou |
| Telefon | 495 774 111 |
| ID datové schránky | rkyk8m9 |
| IČ | 648 11 069 |
| DIČ | CZ64811069 |

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51

Bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu 27-315020217/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

Milan Vencbauer, technik, tel. xxx, email xxx

Jiří Ščebel, vedoucí TO, tel. xxx, email xxx

(dále jen objednatel)

a

| | |
|-------------------|--------------------|
| Zhotovitel | Pavel Horák |
| Sídlo | xxx. |
| Telefon | xxx |
| Email | xxx |
| IČ | 45934835 |
| DIČ | CZ7507193056 |

Bankovní spojení xxx
č. účtu xxx

(dále jen zhotovitel)

I.

Z důvodu změn v provedení díla ze strany objednatele (vyzdění příčky v suterénu, ponechání původního nátěru ocelových výplní zábradlí, nezakrývání výplní otvorů při realizaci) se mění cena díla, proto se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách smlouvy o dílo uzavřené dne 14.2.2017 (dále jen „smlouva“) formou dodatku.

II.

1. Původní text první věty bodu 1. čl. IV. smlouvy „Cena za dílo“

Strany se dohodly, že cena díla činí **225.828 Kč bez DPH**. se ruší a nahrazuje se novým textem:

Strany se dohodly, že cena díla činí **212.668 Kč bez DPH**.

2. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

III.

1. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu. Z nich objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Hradci Králové dne 27.3.2017

.....
za zhotovitele
Pavel Horák

.....
za objednatele
Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka

Příkazce operace:

Správce rozpočtu:

Dne: 23.7.2017