



35848

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Čj.:

PID: RSDXCQKRB

Doručeno: 16.11.2021

Listu dokumentu: 1

SVAZEK: 2(2)

DODATEK č. 3

ke Smlouvě o poskytování služeb č. 02PU-001503

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

PIS PECHAL, s.r.o.

se sídlem:

Lidická 1876/42, 602 00 Brno

IČO:

02365952

DIČ:

CZ02365952

zápis v obchodním rejstříku:

KS v Brně, oddíl C, vložka 81002

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 05. 04. 2016 Smlouvu o poskytování služeb, Dodatek č.1 dne 15. 11. 2018 a Dodatek č.2 dne 02. 12. 2019 na realizaci zakázky „I/38 Starý Kolín - Malín - PD“, ISPROFIN: 500 121 0002 (dále jen „**Smlouva**“).
- (B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v článku V. Doba plnění a upravené v Dodatku č.2 ze dne 02. 12. 2019 ke smlouvě, a proto uzavírají tento Dodatek č. 3 (dále jen „**Dodatek**“), kterým se doplňuje a mění Smlouva, a to takto:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Vzhledem k tomu, že realizace předmětné stavby stále běží, Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku V. Doba plnění odst. 5.1 Smlouvy se mění u položky AD a nyní zní následovně:
- *Autorský dozor (v případě, že bude zadavatelem vyžadován) bude vykonáván průběžně po dobu realizace stavby.*
- 1.2. Shora uvedené Smluvní strany shodně konstatují, že uvedený posun termínu nemá žádný vliv na sjednanou cenu Služeb s tím, že Poskytovatel prohlašuje, že z uvedeného titulu nemá vůči Objednateli žádné finanční nároky a ani v budoucnu žádné uplatňovat nebude.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek č.3 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy včetně Dodatku č.1 a Dodatku č.2 nedotčené tímto Dodatkem č.3 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.3. Tento Dodatek č.3 se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po jednom (1) stejnopise. Tento dodatek č.3 byl sepsán v českém jazyce.
- 2.4. Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek č.3, včetně Smlouvy o poskytování služeb, Dodatku č.1 a Dodatku č.2 bude Objednatel uveřejněn v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
- 2.5. Smluvní strany po přečtení Dodatku č.3 prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis: _____
Jméno:
Funkce:
Datum: 22 -11- 2021

PIS PECHAL, s.r.o.

Podpis: _____
Jméno:
Funkce:
Datum: 11.11.2021