

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO ze dne 17. 6. 2021

jejímž předmětem je „Realizace SZ Suchdol nad Odrou – polní cesta C27 a sjezd HS10“ uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

Objednatel č. 1:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

Adresa: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava

Pobočka Nový Jičín

Adresa: Husova 2003/13, 741 01 Nový Jičín

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

ředitelka Krajského
pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

ředitelka Krajského
pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

Pobočka Nový Jičín

Tel.:

E-mail:

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

Objednatel č. 2:

Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen „ŘSD ČR“)

Sídlo: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Adresa: Šumavská 33, 659 99 Brno

jednající

ředitel Závodu Brno

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

65993390

DIČ:

CZ65993390

(objednatel č. 1 a objednatel č. 2 dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno:

BERKASTAV s.r.o.

Sídlo:

Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál

zastoupený:

jednatelé

tel.:

e-mail:

ID DS:

YNYDADS

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

tel.:

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO:

02657392

DIČ:

CZ02657392 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 58317

(dále jen „**zhotovitel**“)

Čl. I.**Předmět dodatku**

1. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení díla (stavby) s názvem „Realizace SZ Suchdol nad Odrou – polní cesta C27 a sjezd HS10“ (dále jen „dílo“) je změna doby plnění.

Čl. II.**Změna doby plnění**

1. Změna termínu dokončení stavebních prací na vedlejší polní cestě C27 a sjezdu HS10 z důvodu probíhajících jednání o nepodstatných změnách závazku, jejichž ukončení není možné z časového hlediska uzavřít. Podle SOD Čl. V Doba plnění se změní odst. 1, 4c a 4d.

Nové termíny doby plnění jsou stanoveny následovně:

Čl. V Doba plnění

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do **15. 5. 2022**.
4. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
 - c. Termín dokončení stavebních prací: **15. 5. 2022**
 - d. Termín předání a převzetí díla: **31. 5. 2022**

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

Čl. III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
2. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává v dalších částech beze změn.
3. Smluvní strany si Dodatek č. 1 přečetly a souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.
4. „SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“

Za objednatele:

V Ostravě

V Brně

ředitelka KPÚ pro MSK

ředitel ŘSD ČR, Závodu Brno

Za zhotovitele:

V Bruntále

Digitálně
podepsal

Datum:
2021.11.15
14:31:07 +01'00'

jednatel BERKASTAV s.r.o.