

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku

## SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** **Technické služby města Vizovice, p.o.**  
sídlem: Zlínská 372, 763 12 Vizovice  
zastoupená: Ing. Ivanem Straškrabou, ředitelem  
IČO: 70886245  
DIČ: CZ70886245

na straně jedné (dále jen objednatel)

a

**Zhotovitel:** **Zlínské stavby, a.s.**  
sídlem: Zlín, K majáku 5001, PSČ 761 23  
zastoupená: Ing. Tomášem Hlavičkou - předsedou představenstva  
IČO: 25 31 73 00  
DIČ: CZ25317300  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., expozitura Zlín  
číslo účtu: XXXXXXXXXX  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, č. vložky 2090

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

Klimatické podmínky v současné době nedovolují pokračování prací dle stanoveného harmonogramu, uzavírají Smluvní strany tuto Smlouvu o dílo/dodatek v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Tímto Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 13. 9. 2016 se mění/doplňuje takto:

### I. DOBA PLNĚNÍ

Čl. 5 (doba plnění) původní smlouvy o dílo se mění takto:

- 1.1. Smluvní strany se dohodly, že termín dokončení provádění Díla je **30. 4. 2017**.

### II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí z.č. 89/2012 Sb. Občanským zákoníkem.
- 2.2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma Smluvními stranami.
- 2.3. Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každé ze smluvních stran náleží po 1 vyhotovení.
- 2.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.