

**Město Nové Město nad Metují**

Se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

Zastoupené: starostou Petrem Hablem

IČO 00272876

DIČ CZ00272876

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-927551/0100

jako objednatel, na straně jedné

a

**Ing. arch. Ivan Kaplan – AGORA STUDIO**

Se sídlem: Vinohradská 156, 130 00 Praha 3

Zastoupený: ■■■■

IČO 13125834

DIČ ■■■■

Bankovní spojení: ■■■■

Číslo účtu: ■■■■

Společnost je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném u Úřadu městské části Praha 3

jako zhotovitel, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tuto

**DODATEK č. 1**  
**ke SMLouvĚ O DíLO č. 134/2021 ze dne 25.6.2021**

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na:

**„Změna č. 2 Územního plánu Nové Město nad Metují“,**

dále jen „Změna č. 2 ÚP Nové Město nad Metují“ nebo „dílo“.

## I. PŘEDMĚT DODATKU

Tímto dodatkem se upravuje v článku V. Doba plnění v odstavci 5.1 písm. a) takto:

Původní znění:

5.1 Lhůty předání jednotlivých etap díla jsou sjednány takto:

- a) Návrh Změny č. 2 ÚP Nové Město nad Metují pro společné jednání dle § 50 stavebního zákona dle schváleného Zadání Změny č. 2 Územního plánu Nové Město nad Metují: **do 30.10.2021**

Nové znění:

5.1 Lhůty předání jednotlivých etap díla jsou sjednány takto:

- a) Návrh Změny č. 2 ÚP Nové Město nad Metují pro společné jednání dle § 50 stavebního zákona dle schváleného Zadání Změny č. 2 Územního plánu Nové Město nad Metují: **do 10.01.2022**

## II. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

2.1 V ostatních ujednáních se Smlouva nemění.

2.2 Pokud v tomto dodatku není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z něho vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2.3 Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho vložení do registru smluv.

2.4 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, jeho obsah podrobně znají a souhlasí s ním.

2.5 Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

2.6 Tento Dodatek č.1 byl schválen Radou města dne 01.11.2021 usnesením č. RM 76 - 4306/21.

V Novém Městě nad Metují dne 08.11.2021

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
Petr Hable v.r., starosta

.....  
