



DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

Číslo zhotovitele: K21062

„III/4368 křižovatka I/47 - Buk“

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: **Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK)**

Se sídlem: Lipenská 120, 779 00 Olomouc

Zapsaná v **OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100**

Zastoupena:

Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

██
██
██
██

IČO : **70960399**

DIČ: **CZ70960399**

Bankovní spojení: **Komerční banka a.s, pobočka Olomouc**

číslo účtu: **27-4230410257/0100**

Tel: ██████████

DS: **ur4k8nn**

E-mail: ██████████

a

Z h o t o v i t e l: **KARETA s.r.o.**

se sídlem: **Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál**

kontaktní adresa: **KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál**

Zápis v **OR u KS v Ostravě, oddíl C, vl. 8072**

Zastoupen: **Ing. Markem Němcem**

IČO: **62360213**

DIČ: **CZ62360213**

Telefon: ██████████

e-mail: ██████████

Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s.**

Číslo účtu: **190776490297/0100**

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

██

ve věcech technických oprávněn k jednání:

██

stavbyvedoucí: jm., př., č. autor.

██9

1. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna článku 4 Termín plnění, odst. 4.1 takto:

4.1. Lhůta pro provedení díla: 50 kalendářních dnů od předání staveniště

2. Závěrečná ujednání

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě podepsaný oběma smluvními stranami zaručenými elektronickými podpisy.

Ostatní nedotčené články a odstavce smlouvy o dílo č. **K21062 (7a-122-21)** ze dne 27. 7. 2021 zůstávají beze změn v platnosti.

Přílohy:

- Harmonogram postupu prací

V Olomouci dne

Za objednatele:



Podepsal I

Datum: 2021.11.23 08:52:53 +01'00'

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o

Ing. Petr Foltýnek

ředitel

V Olomouci dne

Za zhotovitele:

Ing. Marek

Němec

Datum: 2021.11.19

15:39:30 +01'00'

KARETA s.r.o.

Ing. Marek Němec

jednatel

v . z .

