


Dodatek č.1 k Smlouvě o dílo (SOD)

uzavřené ve smyslu § 2586 a násl. Občanského zákoníku
číslo smlouvy objednatele 413/VŠ/2021

2020

I. Smluvní strany:


Objednatel:

Vysoká škola ekonomická v Praze
se sídlem: Nám. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3
zastoupená: Ing. Tomášem Zouharem, kvestorem
Bankovní spojení: 
IČ: 61384399
DIČ: CZ61384399

Pracoviště pověřené plněním z této smlouvy:
Správa účelových zařízení VŠE
Jeseniova 2769 /208 13000 Praha 3
řízená: Ing. Otou Zimou CSc., MBA

Zhotovitel:

MARHOLD a.s.
se sídlem: Motoristů 24, 530 06 Pardubice Svítkov
zastoupena: Ing. Lukášem Skokanem, předsedou představenstva


IČ: 15050050
DIČ: CZ15050050
Číslo datové schránky: sxee35j

Osoba pověřená jednáním ve věcech smluvních: Ing. Lukáš Skokan

II. Změny:

1. Smluvní strany se dohodly ve smyslu článku V odst. 7 SOD na změně článku IV – „Doba plnění“ takto:

Termín dokončení díla: 29. 4. 2022

III. Závěrečná ujednání:

1. Ostatní body smlouvy zůstávají beze změn.
2. Dodatek č.1: k SOD byl vyhotoven ve 3 (slovy: třech) stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po 1 (slovy: jednom) stejnopisu dodatku č.1 a 1 (slovy: jeden) stejnopis zůstává u objednavatele pro potřeby MŠMT k závěrečnému vyhodnocení akce
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č.1 před jeho podpisem řádně a pečlivě přečetly, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran pod jeho text své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne:

