

DODATEK Č. 1
K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ NA OBNOVU ZAŘÍZENÍ
VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

1. ČÁST

(dále také jen „**Dodatek**“)

Smluvní strany:

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

se sídlem: **Dělnická 213/12, 170 00, Praha 7**

IČO: **25672541** DIČ: **CZ25672541**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským soudem v Praze**

oddíl **B**, vložka **5402**

ID datové schránky: **u5hgkji**

bank. spojení: **Komerční banka, a.s.**, č. účtu: **115-5836140217/0100**

zastoupená: **Tomášem Jílkem, předsedou představenstva**

a Tomášem Novotným, místopředsedou představenstva

č. smlouvy: **135/21**

(dále jen „**Objednatel**“)

a

REBUT s.r.o.

se sídlem: **Stromovka 3967, 580 01 Havlíčkův Brod**

IČO: **28819594**, DIČ: **CZ28819594**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **KS v Hradci Králové**

oddíl **C**, vložka **29345**

ID datové schránky: **jsz3mt8**

bank. spojení: **Československá obchodní banka, a. s.**, č. účtu: **244651985/0300**

zastoupená: **Janem Tichým, DiS., jednatelem**

Smluvní strany uzavřely dne 01. 09. 2021 na základě výběru nejvýhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku v podlimitním režimu, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení na první část veřejné zakázky s názvem „**OBNOVA ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ**“ dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), a v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“), Rámcovou smlouvu na obnovu veřejného osvětlení – 1.část (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem jsou stavební práce spočívající ve výměně, výstavbě nebo úpravě stožárů, svítidel, kabelového vedení, rozvaděčů a dalšího zařízení na veřejném osvětlení na území hlavního města Prahy

č. smlouvy: **P_2021_15**

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(společně také jen „**Smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek v následujícím znění:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavírají ke Smlouvě níže uvedeného dne, měsíce a roku postupem dle čl. 15. odst. 15.10. Smlouvy tento Dodatek.
- 1.2. Smluvní strany zároveň konstatují, že provedenou změnou budou splněny podmínky pro nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle ustanovení § 222 odst. 6 písm. a) a b) ZZVZ. Potřeba navýšení plnění vyvstala zejména v souvislosti s neočekávanými skutečnostmi, které se objevily v průběhu stavebních prací, kdy nebylo dopředu možné předpokládat, že na některých lokalitách bude nezbytné použít nestandardní řešení.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku je doplnění několika chybějících položek materiálu, který nebyl původně součástí položkového rozpočtu, který Objednatel i s péčí řádného hospodáře nemohl předvídat. Položkový rozpočet doplněných položek tvoří nedílnou Přílohu č. 1 tohoto Dodatku.
- 2.2. Uzavřením tohoto dodatku nebude dotčen celkový finanční rámec Smlouvy.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Smluvní strany prohlašují, že postupovaly v souladu s čl. 15 Smlouvy.
- 3.2 Veškeré pojmy či definice, pokud z kontextu tohoto Dodatku neplyne něco jiného, mají stejný význam jako ve Smlouvě.
- 3.3 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
- 3.4 Bude-li nebo stane-li se kterékoli ustanovení tohoto Dodatku neplatné nebo nevymahatelné, nebo pokud by některá ustanovení chyběla, nezpůsobuje to neplatnost ani nevymahatelnost ostatních ustanovení tohoto Dodatku, pokud je takové ustanovení oddělitelné od tohoto Dodatku jako celku, při zachování účelu tohoto Dodatku. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po zjištění nedostatků ve výše uvedeném smyslu, nahradit takové ustanovení ustanovením, které bude svým obsahem a účelem co možná nejbližší obsahu a účelu ustanovení neplatného nebo nevymahatelného.
- 3.5 Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany berou dále na vědomí, že tento Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Objednatel zašle tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů od jeho uzavření. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 3.6 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

- 3.7 Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží jedno (1) vyhotovení a Poskytovatel obdrží jedno (1) vyhotovení. V případě, že je tato Smlouva uzavírána elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Smlouvy, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran oprávněných tuto Smlouvu uzavřít.
- 3.8 Smluvní strany prohlašují, že si celý tento Dodatek důkladně a řádně přečetly, jeho obsahu zcela porozuměly, je jim bez pochybností srozumitelný a určitý, že jim nejsou v den uzavření tohoto Dodatku známy žádné důvody, pro které by tento Dodatek nemohl být řádně plněn nebo které by způsobovaly neplatnost tohoto Dodatku, a že jeho obsah je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují zástupci obou Smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
- 3.9 Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tato příloha:

Příloha č. 1: Technická specifikace a ceník

Za Objednatele:

Za Poskytovatele:

V Praze dne _____

V _____ dne _____

Tomáš Jílek
předseda představenstva
Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Jan Tichý, DiS
jednatel společnosti
REBUT, s.r.o.

Tomáš Novotný
místopředseda představenstva
Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Příloha č. 1
Technická specifikace a ceník - doplnění

Adresa pro zasílání faktury: uctarna@thmp.cz

Akce osvětlení železničního postu Výtoň

Materiál k dodatku smlouvy				
DM120	trubka nerez pr. 22mm včetně návarku - hrdlo	m	970,00	
DM121	trubka ohebná nerez pr. do 32mm	m	120,00	
DM122	trubka ohebná UV stabilní pr. do 32mm	m	100,00	
DM123	výložník nerez - pro světlo	ks	18,00	
DM124	izolační podložka 75x25	ks	18,00	
DM125	třmen nerez - držák světla	ks	50,00	
DM126	třmen nerez - držák trubky	ks	20,00	
DM127	Plastová rozvodnice odbočná s přísl IP 64	ks	18,00	
DM128	rozvaděč PVC na betonový základ	ks	1,00	
DM129	smršťovací bužírka pr. 40 s lepidlem	m	25,00	
DM130	spojovací materiál nerez - šrouby světla	kpl	18,00	
DM131	spojovací materiál nerez - šrouby výložníky	kpl	125,00	
DM132	CYKY kabel 2xO6	m	1 306,00	
DM133	nerez výložník - na pilíře mostu	ks	120,00	
DM134	nerez výložník - na pilíře mostu dvojitý pod světlem	ks	18,00	
DM135	chemická kotva na zed/strop	ks	30,00	
			Celkem za Materiál	586 330,00 Kč

Práce ceněné dodatkem smlouvy				
DP120	instalace montáž - trubka nerez pr. 22mm na mostní konstrukci	m	910,00	
DP121	instalace montáž - trubka nerez pr. 22mm na závěrnou zídku mostu	m	60,00	
DP122	montáž trubka ohebná nerez pr. do 32mm	m	120,00	
DP123	trubka ohebná UV stabilní pr. do 32mm	m	100,00	
DP124	montáž výložník nerez - pro světlo	ks	18,00	
DP125	instalace izolační podložka 70x25	ks	18,00	
DP126	montáž třmen nerez - držák světla	ks	36,00	
DP127	montáž třmen nerez - držák trubky	ks	20,00	
DP128	Montáž připojovací krabice PVC	ks	18,00	
DP129	montáž smršťovací bužírka pr. 40 s lepidlem	m	25,00	
DP130	montáž spojovací materiál nerez - šrouby světla	kpl	18,00	
DP131	montáž spojovací materiál nerez - šrouby výložníky	kpl	125,00	
DP132	zatažení CYKY kabel 2xO6	m	1 230,00	
DP133	instalace nerez výložník - na pilíře mostu	ks	138,00	
DP134	montáž chemické kotvy vč. Vrtání	ks	18,00	
DP135	Demontáž stávajícího závěsného vedení	m	440,00	
DP136	Demontáž stávajícího závěsného lanka pro vedení	m	440,00	
DP137	plošina	hod	24,00	
			Celkem za Ostatní práce	323 314,00 Kč

Akce podchod ul. Ryšavého

Materiál k dodatku smlouvy				
DM120	Chráníčka -trubka nerez pr. 22mm včetně návarku - hrdlo	m	60,00	
DM121	Chráníčka - trubka ohebná nerez pr. do 32mm	m	6,00	
DM122	Chráníčka trubka ohebná UV stabilní pr. do 32mm	m	4,00	
DM126	třmen nerez - držák trubky	ks	60,00	
DM127	Připojovací krabice ACIDUR kov IP 68	ks	1,00	
DM129	smršťovací bužírka pr. 40 s lepidlem	m	2,00	
DM131	spojovací materiál nerez - šrouby výložníky	kpl	60,00	
DM134	chemická kotva na zed/strop	ks	60,00	
DM135	krabice ACIDUR IP67 - sřoubové svorky pro kabel do průřezu 4mm ² včetně, velikost krabice max 14x14x5cm	ks	2,00	

DM136	Kotevní materiál pro stropní svítidlo s hmotností do 40kg (závitové tyče	sada / 50ks	1,00	
DM137	Dělicí skříň, výzbroj, din lišta a zámek rozvodnice dělicí skříně, speciální elektrotechnický s klíčem ve standardním tvaru D, specifikace a rozměry výzbroje a zámku dle projektové dokumentace - výkres č.7 DS 230 762	kpl	1,00	
DM138	Modrá barva akrylátová, odstín RAL 5024	m2	3,00	
			Celkem za Materiál	57 904,00 Kč

Práce ceněné dodatkem smlouvy				
DP121	instalace montáž - trubka nerez pr. 22mm na závěrnou zídku mostu	m	60,00	
DP122	montáž trubka ohebná nerez pr. do 32mm	m	4,00	
D123	trubka ohebná UV stabilní pr. do 32mm	m	4,00	
D124	montáž třmen nerez - držák trubky	ks	60,00	
D124	montáž smršťovací bužírka pr. 40 s lepidlem	m	5,00	
D123	montáž chemické kotvy vč. Vrtání	ks	60,00	
D124	Montáž dělicí skříně, včetně výměny DIN lišty a zámku dvířek dle projektové dokumentace - výkres č.7 DS 230 762	ks	1,00	
D123	Kotvení nerezové chráničky do dn=40mm, včetně zatažení kabelu	m	60,00	
D124	Výmalba zdi za svítidlem po jeho demontáži	m2	3,00	
			Celkem za Ostatní práce	35 886,00 Kč

Akce obnova VO tranvajové nadchody Dalbačov

Materiál nespecifikovaný rámcovou smlouvou - součást dodatku smlouvy				
DM120	trubka nerez pr. 22mm včetně návarku - hrdlo	m	40,00	
DM121	trubka ohebná nerez pr. do 32mm	m	8,00	
DM122	trubka ohebná UV stabilní pr. do 32mm	m	2,00	
DM126	třmen nerez - držák trubky	ks	20,00	
DM129	smršťovací bužírka pr. 40 s lepidlem	m	2,00	
DM130	spojovací materiál nerez - šrouby světla	kpl	3,00	
DM134	chemická kotva na zed/strop	ks	12,00	
			Celkem za Materiál	17 172,00 Kč

Práce ceněné dodatkem smlouvy				
DP121	instalace montáž - trubka nerez pr. 22mm na závěrnou zídku mostu	m	40,00	
DP122	montáž trubka ohebná nerez pr. do 32mm	m	8,00	
DP123	trubka ohebná UV stabilní pr. do 32mm	m	4,00	
DP127	montáž třmen nerez - držák trubky	ks	20,00	
DP130	montáž smršťovací bužírka pr. 40 s lepidlem	m	2,00	
DP131	montáž spojovací materiál nerez - šrouby světla	kpl	3,00	
DP135	montáž chemické kotvy vč. Vrtání	ks	12,00	
			Celkem za Ostatní práce	10 410,00 Kč