



DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova - Litvínov“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

analogový dokument zaslaný Českou poštou na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

v elektronické podobě, a to výlučně na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datovou zprávou na identifikátor schránky: ucchjm

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-891/2019/PAL**

ISPROFOND: 542 353 0004

a

Společnosti s názvem „**OLDA EŽ+EDIKT**“

založené Společenskou smlouvou 19. 11. 2018

Vedoucí účastník společnosti

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: **Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000**

IČO: 471 15 921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1809

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. Luděk Valtr, předseda představenstva**

Ing. Martin Janovský, místopředseda představenstva

a

Druhý účastník společnosti:

EDIKT a.s.

se sídlem: **Rudolfovská tř. 461/95, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice**



IČO: 25172328, DIČ: CZ25172328

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Krajským soudem v Českých Budějovicích**, sp. zn. **B 904**

zastoupena: **Ing. Pavel Štindl, předseda představenstva**

Radim Suchopár, člen představenstva

Korespondenční adresa a sídlo Společnosti je na adrese:

Elektrizace železnic Praha a.s., nám. Hrdinů 1693/4a, Praha 4 – Nusle, PSČ 140 00

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **18/19-OZ/SOD**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 5 je **úprava výše smluvní ceny Díla** v souvislosti se schválenými změnovými listy stavby č. 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23 a 24 (dále také jen jako „ZL“). **Celková změna závazku dle ZL č. 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23 a 24 činí 60 759 205,81 Kč** (tj. **6,76 %** původní hodnoty závazku).

Smluvní strany shodně konstatují, že se dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění nejedná o podstatnou změnu závazku, přičemž jednotlivé odstavce předmětného paragrafu jsou určeny v jednotlivých změnových listech.

I.

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením článku 16. Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, Číslo smlouvy Objednatele: E618-S-891/2019/PAL, číslo smlouvy Zhotovitele č. 18/19-OZ/SOD, takto:

1) Smluvní cena

Smluvní strany se z důvodu schválení změnových listů č. 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 15	■ [redacted]
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 16	■ [redacted]
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 17	■ [redacted]
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 17	- [redacted]
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 18	■ [redacted]
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 20	■ [redacted]
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 20	- [redacted]
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 21	■ [redacted]
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 21	- [redacted]
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 22	■ [redacted]
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 22	- [redacted]
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 23	■ [redacted]
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 24	■ [redacted]
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 24	- [redacted]

Celková změna nákladů dle ZL č. 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23 a 24 + 60 759 205,81 Kč



Cena Díla dle Dopisu nabídky činila 898 847 737,00 Kč bez DPH.
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 2 činí 926 741 939,58 Kč bez DPH.
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 3 činí 954 999 841,00 Kč bez DPH.
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 4 činí 1 089 449 559,74 Kč bez DPH.
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 5 činí 1 150 208 765,55 Kč bez DPH.

2) Odst. 20. Smlouvy o dílo

- ruší se stávající znění textu odstavce 20. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

20. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1	Rekapitulace ceny - <i>Nové znění dle dodatku č. 5</i>
Příloha č. 2	Oprávněné osoby
Příloha č. 3	Seznam poddodavatelů - <i>nové znění dle dodatku č. 4</i>
Příloha č. 4	Harmonogram postupu prací - <i>znění dle dodatku č. 4</i>
Příloha č. 5	Smlouva o zpracování osobních údajů
Příloha č. 6	Zmocnění Vedoucího zhotovitele - <i>znění dle dodatku č. 1</i>
Příloha č. 7	Žádost o poskytnutí zálohové platby

3) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1 – Rekapitulace ceny. Ruší se znění přílohy č. 1 platné k datu podpisu dodatku č. 4 a nahrazuje se novým zněním k datu podpisu dodatku č. 5, které je současně přílohou č. 1 tohoto dodatku (současně příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-891/2019/PAL, číslo smlouvy Zhotovitele č. 18/19-OZ/SOD, nedotčené tímto dodatkem č. 4, zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek č. 5 je vyhotoven **v elektronické podobě**, přičemž každý jeho jednotlivý obraz má platnost originálu.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 5 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Nedílnou součástí dodatku č. 4 Smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy) Rekapitulace ceny - *nové znění dle dodatku č. 5*



Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 5 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Objednatel
V Praze dne

Zhotovitel
V Praze dne



22.11.2021 13:27
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy

Datum: 2021.11.12
12:12:08 +01'00'

.....
Ing. Luděk Valtr
Elektrizace železnic Praha a.s.
Předseda představenstva

Datum: 2021.11.12
11:37:03 +01'00'

.....
Ing. Martin Janovský
Elektrizace železnic Praha a.s.
Místopředseda představenstva



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Příloha č. 1
Rekapitulace Ceny

stavba			CENA STAVBY DLE SOD [Kč]	NOVÁ CENA STAVBY PO DODATKŮ Č. 2 K SOD [Kč]	NOVÁ CENA STAVBY PO DODATKŮ Č. 3 K SOD [Kč]	NOVÁ CENA STAVBY PO DODATKŮ Č. 4 K SOD [Kč]	ZMĚNA CENY DLE DODATKŮ Č. 5 [Kč]	NOVÁ CENA STAVBY PO DODATKŮ Č. 6 K SOD [Kč]
Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova - Litvínov			898 847 737,00	926 741 939,58	954 999 841,00	1 089 449 559,74	60 759 205,81	1 150 208 765,55
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena typu objektů [Kč]	Cena typu objektů [Kč]	Cena typu objektů [Kč]	Cena typu objektů [Kč]	Cena typu objektů [Kč]	Cena typu objektů [Kč]
Cena díla za zhotovení stavby			Cena objektu [Kč]	Cena objektu [Kč]	Cena objektu [Kč]	Cena objektu [Kč]	Cena objektu [Kč]	Cena objektu [Kč]
D.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)								
PS 50-21-01	Základní TZZ na ZST Oldřichov u Duchcova	SZDC						
PS 50-21-01	ZST Osek, SZZ	SZDC						
PS 54-21-01	ZST Louka u Litvínova - SZZ	SZDC						
PS 56-21-01	ZST Litvínov, SZZ	SZDC						
D.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ)								
PS 51-21-01	Oldřichov u Duchcova - Osek, TZZ	SZDC						
PS 50-21-01	Osek - Louka u Litvínova	SZDC						
PS 50-21-01	Louka u Litvínova - Litvínov, TZZ	SZDC						
D.2 Železniční sdělovací zařízení								
PS 51-22-01	Oldřichov u Duchcova - Osek, DSŽ a H	SZDC						
PS 51-22-02	Oldřichov u Duchcova - Osek, úprava stávající kabelizace	SZDC						
PS 51-22-11	Oldřichov u Duchcova - Osek, přenosový systém	SZDC						
PS 52-22-01	ZST Osek, MK	SZDC						
PS 53-22-01	Osek - Louka u Litvínova, DOK a TK	SZDC						
PS 53-22-02	Osek - Louka u Litvínova, úprava stávající kabelizace	SZDC						
PS 54-22-01	ZST Louka u Litvínova, MK	SZDC						
PS 54-22-02	ZST Louka u Litvínova, úprava stávající kabelizace	SZDC						
PS 55-22-01	Louka u Litvínova - Litvínov, DOK a TK	SZDC						
PS 55-22-02	Louka u Litvínova - Litvínov, úprava stávající kabelizace	SZDC						
PS 56-22-01	ZST Litvínov, MK	SZDC						
PS 56-22-02	ZST Osek, telefonní zapojovací a sdělovací zařízení	SZDC						
PS 56-22-03	ZST Osek, EZS	SZDC						
PS 54-22-31	ZST Louka u Litvínova, telefonní zapojovací a sdělovací zařízení	SZDC						
PS 54-22-31	ZST Litvínov, telefonní zapojovací a sdělovací zařízení	SZDC						
PS 56-22-61	ZST Litvínov, EZS	SZDC						
PS 51-22-21	Zast. Hbí u Duchcova, rozhlasové zařízení	SZDC						
PS 52-22-21	ZST Osek, rozhlasové zařízení	SZDC						
PS 52-22-51	ZST Osek, kamerový systém	SZDC						
PS 53-22-21	Zast. Lom u Měrbu, rozhlasové zařízení	SZDC						
PS 54-22-21	ZST Louka u Litvínova, rozhlasové zařízení	SZDC						
PS 54-22-22	ZST Louka u Litvínova, informační systém	SZDC						
PS 54-22-51	ZST Louka u Litvínova, kamerový systém	SZDC						
PS 56-22-21	ZST Litvínov, rozhlasové zařízení	SZDC						
PS 56-22-51	ZST Litvínov, kamerový systém	SZDC						
PS 56-22-41	Osek - Louka u Litvínova, TRS	SZDC						
PS 53-22-42	ZST Osek, místní rádiové sítě	SZDC						
PS 54-22-41	ZST Louka u Litvínova, místní rádiové sítě	SZDC						
PS 56-22-41	ZST Litvínov, místní rádiové sítě	SZDC						
PS 54-22-81	ZST Louka u Litvínova, informační koncentrátor	SZDC						
D.3 Silnoproudá technologie včetně DRT								
PS 52-26-31	ZST Osek, DRT	SZDC						
PS 54-26-31	ZST Louka u Litvínova, DRT	SZDC						
PS 56-26-31	ZST Litvínov, DRT	SZDC						
PS 51-26-31	Elektronické ústředny nad Labem, doplnění DRT	SZDC						
E.1.1 Železniční svrsek a spodek								
SO 51-33-01	Oldřichov u Duchcova - Osek, železniční svrsek	SZDC						
SO 51-33-02	Oldřichov u Duchcova - Osek, železniční spodek	SZDC						
SO 53-33-01	ZST Osek, železniční svrsek	SZDC						
SO 53-33-02	ZST Osek, železniční spodek	SZDC						
SO 53-33-01	Osek - Louka u Litvínova, železniční svrsek	SZDC						
SO 53-33-02	Osek - Louka u Litvínova, železniční spodek	SZDC						
SO 53-33-02.1	Železniční propustek v ev. km 48,009	SZDC						
SO 53-33-02.2	Železniční propustek v ev. km 48,350	SZDC						
SO 53-33-02.3	Železniční propustek v ev. km 48,640	SZDC						
SO 53-33-02.4	Železniční propustek v ev. km 49,100	SZDC						
SO 53-33-02.6	Osek - Louka u Litvínova, opevněná konstrukce	SZDC						
SO 53-33-02.7	Železniční most v ev. km 51,361	SZDC						
SO 54-33-01	ZST Louka u Litvínova, železniční svrsek	SZDC						
SO 54-33-02	ZST Louka u Litvínova, železniční spodek	SZDC						
SO 55-33-01	Louka u Litvínova - Litvínov, železniční svrsek	SZDC						
SO 55-33-02	Louka u Litvínova - Litvínov, železniční spodek	SZDC						
SO 56-33-01	ZST Litvínov, železniční svrsek	SZDC						
SO 56-33-02	ZST Litvínov, železniční spodek	SZDC						
SO 51-13-01	Oldřichov u Duchcova - Osek, výhledový trati	SZDC						
E.1.2 Nastupišťe								
SO 51-14-01	Zast. Hbí u Duchcova, nástupišťe	SZDC						
SO 52-14-01	ZST Osek, nástupišťe	SZDC						
SO 54-14-01	Zast. Lom u Měrbu, nástupišťe	SZDC						
SO 54-14-01	ZST Louka u Litvínova, nástupišťe	SZDC						
SO 56-14-01	ZST Litvínov, nástupišťe	SZDC						
E.1.3 Prejezdy								
SO 51-33-31	Přehrad ev. km 44,638	SZDC						
SO 53-33-32	Přehrad ev. km 50,845	SZDC						
SO 53-33-31	Přehrad ev. km 49,972	SZDC						
SO 56-33-31	Přehrad ev. km 54,582	SZDC						
SO 56-33-32	Přehrad ev. km 53,988	SZDC						
SO 56-33-33	Přehrad ev. km 55,070	SZDC						
E.1.4. Mosty, propustky a zdi								
SO 51-20-01	Železniční most v ev. km 43,774	SZDC						
SO 51-20-02	Železniční most v ev. km 46,075	SZDC						
SO 51-20-03	Železniční most v ev. km 46,242	SZDC						
SO 52-20-01	Železniční most v ev. km 46,623	SZDC						
SO 53-20-01	Železniční most v ev. km 47,004	SZDC						
SO 53-20-02	Železniční most v ev. km 49,189	SZDC						
SO 55-22-01	Síťový most v ev. km 54,710 - nástavba na propustek	SZDC						
SO 55-22-02	Železniční most v ev. km 52,016 - nástavba na propustek	SZDC						
SO 51-21-01	Propustek v ev. km 44,711	SZDC						
SO 51-21-02	Propustek v ev. km 45,110	SZDC						
SO 51-21-03	Propustek v ev. km 45,280	SZDC						
SO 51-21-04	Propustek v ev. km 49,189 - demolice	SZDC						
SO 52-21-01	Propustek v ev. km 46,582 - demolice	SZDC						
SO 52-21-02	Propustek v ev. km 47,484	SZDC						
SO 52-21-03	Propustek v ev. km 47,815	SZDC						
SO 53-21-01	Propustek v ev. km 48,625	SZDC						
SO 53-21-02	Propustek v ev. km 48,746	SZDC						
SO 55-21-01	Propustek v ev. km 54,180	SZDC						
E.1.5 Ostatní inženýrské objekty								
SO 51-73-01	Oldřichov u Duchcova - Osek, ochranná telekomunikačních sítí jiných operátorů	SZDC						
SO 53-73-01	Osek - Louka u Litvínova, ochranná telekomunikačních sítí jiných operátorů	SZDC						
SO 55-73-01	Louka u Litvínova - Litvínov, ochranná telekomunikačních sítí jiných operátorů	SZDC						
SO 56-73-01	Louka u Litvínova - Litvínov, ochranná kabelových tras jiných operátorů	SZDC						
SO 54-73-01	Louka u Litvínova, ochranná kabelů	SZDC						
E.2 Pozemní stavební objekty								
SO 52-31-01	ZST Osek, nástupišťe, nástupišťe a zastupitelství	SZDC						
SO 54-31-01	ZST Louka u Litvínova, přístupové komunikace na nástupišťe	SZDC						
SO 56-31-01	ZST Litvínov, přístupové komunikace a znečištěná plocha	SZDC						
SO 52-40-01	ZST Osek, technologický objekt	SZDC						
SO 54-40-01	ZST Louka u Litvínova, technologický objekt	SZDC						
SO 56-40-01	ZST Litvínov, technologický objekt	SZDC						
SO 51-41-01	Zast. Hbí u Duchcova, nástupišťe a zastupitelství	SZDC						
SO 52-41-01	ZST Osek, nástupišťe a zastupitelství	SZDC						
SO 54-41-01	Zast. Lom u Měrbu, nástupišťe a zastupitelství	SZDC						
SO 54-41-01	ZST Louka u Litvínova, nástupišťe a zastupitelství	SZDC						
SO 56-41-01	ZST Litvínov, nástupišťe a zastupitelství	SZDC						
SO 51-43-01	Zast. Hbí u Duchcova, orientační systém	SZDC						
SO 52-43-01	ZST Osek, orientační systém	SZDC						
SO 54-43-01	Zast. Lom u Měrbu, orientační systém	SZDC						
SO 54-43-01	ZST Louka u Litvínova, orientační systém	SZDC						
SO 56-43-01	ZST Litvínov, orientační systém	SZDC						
SO 54-44-01	ZST Louka u Litvínova, demolice	SZDC						
E.3. Trakční a energetická zařízení								
SO 51-60-01	Oldřichov u Duchcova - Osek, trakční vedení	SZDC						
SO 53-60-01	ZST Osek, trakční vedení	SZDC						
SO 53-60-01	Osek - Louka u Litvínova, trakční vedení	SZDC						
SO 54-60-01	ZST Louka u Litvínova, trakční vedení	SZDC						
SO 55-60-01	Louka u Litvínova - Litvínov, trakční vedení	SZDC						
SO 56-60-01	ZST Litvínov, trakční vedení	SZDC						
SO 52-64-01	ZST Osek, EOV	SZDC						
SO 54-64-01	ZST Louka u Litvínova, EOV	SZDC						
SO 56-64-01	ZST Litvínov, EOV	SZDC						
SO 51-62-01	Oldřichov u Duchcova - Osek, demontáž rozvodu B&V	SZDC						
SO 51-62-02	Zast. Hbí u Duchcova, úprava rozvodu NN a osvětlení	SZDC						
SO 52-62-01	ZST Osek, úprava rozvodu NN a osvětlení	SZDC						
SO 52-62-02	ZST Osek, úprava rozvodu NN a osvětlení	SZDC						
SO 53-62-01	Zast. Lom u Měrbu, úprava rozvodu NN a osvětlení	SZDC						
SO 54-62-01	ZST Louka u Litvínova, úprava rozvodu NN a osvětlení	SZDC						
SO 54-62-02	ZST Louka u Litvínova, úprava rozvodu NN a osvětlení	SZDC						
SO 56-62-01	ZST Litvínov, úprava rozvodu NN a osvětlení	SZDC						
SO 51-61-01	Oldřichov u Duchcova - Osek, trakční vedení	SZDC						
SO 52-61-01	ZST Osek, úložná a výhledová konstrukce	SZDC						
SO 53-61-01	Osek - Louka u Litvínova, ukolenní vodových konstrukcí	SZDC						
SO 54-61-01	ZST Louka u Litvínova, ukolenní vodových konstrukcí + Louka u Litvínova - Litvínov, ukolenní vodových konstrukcí	SZDC						
SO 56-61-01	ZST Litvínov, ukolenní vodových konstrukcí	SZDC						
SO 52-40-01.2	ZST Osek, technologický objekt - elektrická instalace, hromosvod a uzemnění	SZDC						
SO 54-40-01.2	ZST Louka u Litvínova, technologický objekt - elektrická instalace, hromosvod a uzemnění	SZDC						

OSTATNÍ	Budoucí majitel OSTATNÍ [Kč]						
	Kontrolní součet [Kč]						
	Celková cena díla (Kontrolní součet) [Kč]	898 847 737,00	926 741 939,58	954 999 841,00	1 089 449 559,74	60 759 205,81	1 150 208 765,55