

Název projektu (CZ): Inovace procesu výroby stínění ve společnosti DMT Jelinek s.r.o.

## Etapy řešení

Etapa a podetapy	Název etapy	Termín ukončení etapy
<b>rok 2021</b>		
1	<b>Zřízení vývojového pracoviště, vývoj, konstrukce a zařazení letovacího automatu do výroby</b>	<b>12/2022</b>
1.1.	Zřízení vývojového centra, příprava technické specifikace pro pořízení strojů do výroby	12/2021
<b>rok 2022</b>		
1	<b>Zřízení vývojového pracoviště, vývoj, konstrukce a zařazení letovacího automatu do výroby</b>	<b>12/2022</b>
1.2	Vývoj letovacího automatu, pořízení strojů	7/2022
1.3	Konstrukce a zkušební provoz letovacího automatu	12/2022
<b>rok 2023</b>		
2	<b>Vývoj, konstrukce a zařazení formovacího a implementace do výrobního procesu</b>	<b>3/2024</b>
2.1	Vývoj formovacího zařízení.	9/2023
2.2	Konstrukce a zkušební provoz formovacího zařízení, implantace do výrobního procesu.	3/2024
<b>rok 2024</b>		
2	<b>Vývoj, konstrukce a zařazení formovacího a implementace do výrobního procesu</b>	<b>3/2024</b>
2.2	Konstrukce a zkušební provoz formovacího zařízení, implantace do výrobního procesu.	3/2024