

Název projektu (CZ): Inovace výrobních procesů v knihařské výrobě společnosti Typodesign s.r.o.

Etapy řešení

Etapa a podetapy	Název etapy	Termín ukončení etapy
rok 2021		
1	Úprava stavebních prostor pro nové knihařské technologie	04/2021
1.1	Příprava doporučené rovinnosti podlahy	04/2021
1.2	Příprava topení v nových výrobních prostorech	04/2021
1.3	Příprava připojení elektrorozvodů, příprava tlakového a podtlakového vzduchového rozvodu	04/2021
1.4	Oprava a zateplení střechy	04/2021
2	Nákup, instalace a zaškolení pracovníků na nových knihařských strojích	10/2021
2.1	Tvorba interních předpisů, technologických postupů výroby	10/2021
2.2	Tvorba norem, nastavení produktivity výroby	10/2021
2.3	Tvorba cen nových výrobních úkonů	10/2021
2.4	Vzorové testování a ověřování správnosti nastavení technologických postupů	10/2021
2.5	Vyhodnocování reálné produktivity a zpětná kontrola kalkulovaných výrobních cen na vzorovém produktu	10/2021
2.6	Kontrola kvality vyráběného vzorového produktu	10/2021
3	Analýza	12/2021
3.1	Instalace a školení nového SW vybavení Enfocusswitch	11/2021
3.2	Implementace nového vzorového výrobního workflow	12/2021
4	Instalace, nastavení a interní testování konektoru Enfocusswitch	11/2021
4.1	Vystavení konektoru na elearningové stránce typobook a jeho testování správnosti a úplnosti	11/2021
4.2	Výběr pilotního klienta, který bude používat konektor pro vlastní potřebu a jeho testování	11/2021
rok 2022		
5	Rozšíření web. portálu o segment B2B nabídky výroby knih	12/2022
5.1	Proškolení zákazníka v užívání služby print on demand	03/2022
5.2	Spuštění inovovaného výrobního procesu jako celku v testovacím režimu a zpětné ověření funkčnosti. Test se bude primárně zaměřovat na ověření spolehlivosti a produktivity a výrobní kvality plně automatického režimu.	04/2022
5.3	Zavádění dalších produktů ve stejném postupu jako první testovací produkt kniha A4	12/2022