

D o d a t e k č. 53
č. smlouvy objednatele 645 450 003/2016
č. smlouvy dodavatele 106/2015-2016

mezi smluvními stranami

MONZAS, spol. s r.o.
Ústí nad Labem, Blahoslavova 937/62, PSČ 400 01
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 1713
Zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manažerem realizace staveb na základě pověření
ze dne 25.1.2016
IČ: 44222734 DIČ: CZ44222734

(dále jen zhotovitel)

a

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 48384
Zastoupena: Ing. Zdeňkem Vondrákem, ředitelem Oblastního ředitelství Praha,
170 00 Praha 7, Partyzánská 24
IČ : 70994234 DIČ: CZ70994234

(dále jen objednavatel)

Článek I.

Smluvní strany se dohodly, na základě rámcové smlouvy objednatele č. 645 450 003/2016
(č. smlouvy dodavatele 106/2015-2016)
tuto smlouvu doplnit následujícím způsobem

Předmět plnění:

Oprava kabelu č. 405 pro napájení KO AH Třebestovice

V rámci zakázky dodavatel provedl tyto práce: pokládka výstražné folie ve stávající trase – 17 m, montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu do 16P – 17 m, montáž spojky rovné do 24 žil – 4 ks, zapojení vodičů po měření - 72 párů, odpojení vodičů pro měření jednostranné – 72 párů, jednosměrné měření kabelu – 24 párů, vytýčení trasy vedení podzemního - 1 km, hloubení kabelových rýh ručně 50x80 – 20 m, zásyp rýh ručně 50x80 – 20 m, doprava materiálů – 250 km, příplatek za práci mimo pracovní dobu – 1 clk, příplatek za dopravu mimo pracovní dobu - 1 clk. montáž okénka – 2 ks, hloubení kabel. rýh ručně 50x80 – 10 m, zásyp rýh ručně 50x80 – 10 m.

Práce byly provedeny podle platných norem a předpisů zejména podle vyhlášky č. 177/1995 Sb. v platném znění a vyhlášky č.100/1995 Sb. v platném znění.

Zakázka byla provedena na základě výzvy k provedení prací č.53 ze dne 6.3.2017 a byla předána objednavateli na základě předávacího protokolu ze dne 21.3.2017.

Čl. II.
Čas a termín plnění zakázky

Zahájení: 9.3.2017
Ukončení: 21.3.2017

Čl. III.
Cena díla a fakturace

Ve smyslu již odsouhlasených cen a výkonů v rámcové smlouvě se cena za předmět plnění stanoví částkou 73 430,- Kč bez DPH. Výše DPH uvedené ceny je dána zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Výzvu na zaplacení provede zhotovitel daňovým dokladem (fakturou s náležitostmi daňového dokladu – dále jen faktura) po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a předložení zápisu o převzetí díla objednavatelem, v souladu s čl. VII. smlouvy (přenesená daňová povinnost).

Čl. IV
Další ujednání

Pracovníci objednatele, vykonávající stavební dozor a zajišťující potřebná dopravní opatření, jsou:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - tel. č. xxxxxxxxxxxx

Ostatní ustanovení rámcové smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu druhé ze smluvních stran.

V Ústí nad Labem dne 22.3.2017

V Praze dne 27.3.2017

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
manažer realizace staveb
MONZAS, spol. s r.o.

Ing. Zdeněk Vondrák
ředitel
Oblastní ředitelství Praha