

Dodatek č. 1

SMLOUVA O DÍLO č. 2010/21

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“), mezi těmito smluvními stranami:

1. Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.

IČ 49451723

společnost se sídlem Krapkova 1635/26, 796 01 Prostějov

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. B M H spol. s r.o.,

IČ 428 69 668,

DIČ CZ42869668

společnost se sídlem Ondřejova 592/11a, 779 00 Olomouc – Chválkovice,

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(dále jen společně „**Smluvní strany**“)

Smluvní strany se dohodly na dodatku ke smlouvě č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2010/21, kterým se mění následující články této smlouvy:


ČLÁNEK II. TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA

- (1) Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo do **31.05.2022**.

ČLÁNEK VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- (1) Ostatní články a odstavce smlouvy o dílo č. 2010/21 se nemění a zůstávají v platnosti.
- (2) Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po podpisu dodatku dva stejnopisy.
- (3) Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s textem dodatku č. 1 smlouvy, kterému v celém rozsahu rozumějí, a který vyjadřuje jejich svobodnou a pravou vůli, a že smlouvu považují za dostatečně určitou. Na důkaz toho připojují níže své podpisy.

V Prostějov dne 26. 7. 2021



Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.
Objednatel

V Olomouci dne 23.07.2021



za B M H spol. s r.o.
Zhotovitel