

SMLOUVA O DÍLO – dodatek č.1

kteřou uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tyto smluvní strany:

I. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.
se sídlem Tř. T. Bati 383, 760 49 Zlín
společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu
v Brně, oddíl B, č. vložky 1169
Ing. Svatopluk Březík, předseda představenstva

Statutární zástupce:
Oprávněný zástupce
po stránce smluvní:
po stránce technické:
bankovní spojení:

Ing. Svatopluk Březík, předseda představenstva
Vladimír Lochman, Marek Vachata
ČSOB a. s., č. ú. 271559869/0300

Zhotovitel:

**PROSPA MAX s. r.o., Tř. Tomáše Bati 1619,
765 02 Otrokovice**
společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu
v Brně, oddíl C, č. vložky 92492
Ing. Miroslav Marčík, jednatel společnosti

Statutární zástupce:
Oprávněný zástupce
po stránce smluvní:
po stránce technické:

Ing. Miroslav Marčík, jednatel společnosti
Ing. Miroslav Marčík


IV. TERMÍN PLNĚNÍ:

Termín se mění z důvodu pozdního předání podkladů ze strany investora.

Zhotovitel vypracuje dílo a odevzdá je objednateli dle čl. II této smlouvy podle Přílohy č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

Ve Zlíně, dne

Ve Zlíně, dne 1.9.2021





.....
Za Objednatele
Ing. Svatopluk Březík
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.

.....
Za zhotovitele
Ing. Miroslav Marčík
Jednatel společnosti

Příloha č. 1 – Rozpis jednotlivých projektových dokumentací a inženýrských činností, cena, termín, stupeň dokumentace