

S M L O U V A O D Í L O - dodatek č.1

kteřou uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tyto smluvní strany:

I. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.

se sídlem Tř. T. Bati 383, 760 49 Zlín

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, č. vložky 1169

Statutární zástupce:

Ing. Svatopluk Březík, předseda představenstva

Oprávněný zástupce

po stránce smluvní:

Ing. Svatopluk Březík, předseda představenstva

po stránce technické:

bankovní spojení:

Zhotovitel:

PROSPA MAX s. r.o., Tř. Tomáše Bati 1619,

765 02 Otrokovice

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, č. vložky 92492

Statutární zástupce:

Ing. Miroslav Marčík, jednatel společnosti

Oprávněný zástupce

po stránce smluvní:

Ing. Miroslav Marčík, jednatel společnosti

po stránce technické:

Ing. Miroslav Marčík

IV. TERMÍN PLNĚNÍ:

Termín plnění IČ u akce „Kanalizace ul.Napajedelská Otrokovice“ se posouvá z důvodu pozdního předání podkladů a nejasných majetkových poměrů.

Zhotovitel vypracuje dílo a odevzdá je objednateli dle čl. II této smlouvy podle Přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy.

Ve Zlíně, dne

V Otrokovících, dne 1.11.2021

.....
Za Objednatele
Ing. Svatopluk Březík
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.

.....
Za zhotovitele

Příloha č. 1 – Rozpis jednotlivých projektových dokumentací a inženýrských činností, cena, termín, stupeň dokumentace