

DODATEK č. 1 SMOL/OSTR/31/2021/LŽ

ke smlouvě o dílo

Aktualizace územní studie obnovy Sadového náměstí na Svatém Kopečku v Olomouci

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Statutární město Olomouc
Odbor strategie a řízení
se sídlem Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc
IČO: 002 99 308

Zastoupeno:

Ing. Zdeňkem Bogočem, vedoucím odboru strategie a řízení MMOI

tel:

- kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted]

tel:

(dále jen **objednatel**)

2. Zhotovitel: **Gerten s.r.o.**
se sídlem Jívová 92, 783 16 Jívová
IČO: 06409814 DIČ: CZ 06409814

Zastoupena:

Ing. Petrem Mičolou, jednatelem, e-mail: [redacted] tel.: [redacted]

(dále jen **zhotovitel**)

(dále společně také jako **smluvní strany**)

Čl. I

1. Smluvní strany spolu dne 29. 3. 2021 uzavřely dle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo na zhotovení „**Aktualizace územní studie obnovy Sadového náměstí na Svatém Kopečku v Olomouci**“, č. OSTR/SOD/729/2021/Zem (dále jen „smlouva“).

2. Předmětem plnění smlouvy je zpracování aktualizace výše uvedené územní studie Sadového náměstí na Svatém Kopečku včetně jejího projednání se všemi zainteresovanými stranami, občany a majiteli nemovitostí. Význam tohoto veřejného prostranství přesahuje hranice města a proces jejího projednání se ukázal mnohem náročnějším nejen z hlediska epidemiologických opatření, ale i zapojení majitelů nemovitostí a představitelů samosprávy. Druhou etapu plnění smlouvy, která spočívá v zpracování připomínek z veřejného projednání, není tedy možné ukončit do původně předpokládaného termínu 30. listopadu 2021 a její dokončení proběhne v následujícím roce. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na posunu termínu předání díla a uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě.

Čl. II

1. Smluvní strany se dohodly na změně ujednání smlouvy a tímto dodatkem ji mění takto:

Čl. V. odst. 2 bod 3. nově zní:

3. předání čistopisu ÚS **do 60 dní od předání pokynů objednatele
k dokončení díla, nejpozději do 30. 11. 2022**
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

Čl. III

1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení obdrží zhotovitel.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne 22.11 2021

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

Objednatel	Zhotovitel
Ing. Zdeněk Bogoč vedoucí odboru strategie a řízení, Statutární město Olomouc	Ing. Petr Mičola jednatel Gerten Olomouc s.r.o.