

**Příloha č. 2**
**Věcný, časový a finanční harmonogram realizace projektu ZRS**
**Název projektu: Přiblížení moldavských malých a středních podniků blíže inovacím**
**Realizátor a partnerské instituce: Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR | Organizace pro rozvoj sektoru malých a středních podniků (ODIMM)**
**Rozvojový záměr projektu:** Poskytnutí poradenské pomoci moldavské straně v následujících oblastech:

- předání know-how, jaký správný výzkum a inovativní opatření přijmout v zájmu opětovného rozvoje businessu,
- výměnu zkušeností potřebných pro budování kapacit a konkurenceschopnosti moldavských podnikatelů na domácím trhu,
- informace, jak tento trend rozšířit i na mezinárodní úroveň s cílem efektivního uplatnění i na zahraničních trzích,
- zavedená opatření povedou v dlouhodobějším horizontu k ozdravení a restartování aktivit v sektoru malých a středních podniků postižených situací spojenou se šířením onemocnění COVID-19 a umožní tak opětovný rozvoj businessu, a to i ve venkovských oblastech, které ztrácejí pro podnikání.

**Cíle projektu:** Hlavním cílem projektu je pomoc Organizaci pro rozvoj malých a středních podniků (ODIMM) a samotným moldavským malým a středním podnikům na cestě k inovacím.

<b>VÝSTUPY PROJEKTU</b>	<b>AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU</b>	<b>Očekávané finanční nároky k jednotlivým aktivitám</b>	<b>Termín fakturace</b>
<b>Výstup 1.1</b> Realizace cca 4denní poradenské mise 2 českých expertů/lektorů do Moldávie <b>Časový rámec pro dosažení výstupu: 31/07/2022</b>	<b>Aktivita 1.1.1</b> Komplexní organizačně-logistické zabezpečení cca 4denní (3 noci) poradenské mise 2 českých expertů do Moldávie v rámci zajištění plánovaného workshopu v Kišiněvě. Konkrétní termín a obsahová náplň služební cesty bude určena na základě vzájemné komunikace a odsouhlasení s moldavskou stranou. Náklady na realizaci aktivity obsahují zejména: mzdové náklady realizátora na organizaci, náklady na české experty (odměna, letenky, ubytování, zajištění stravování, pojištění).	158.196,00 Kč	31/07/2022
<b>Výstup 2.1</b> Realizace dvou běhů cca týdenní studijní cesty pro 18 moldavských reprezentantů partnerské organizace ODIMM do ČR <b>Časový rámec pro dosažení výstupu: 30/09/2022</b>	<b>Aktivita 2.1.1</b> Komplexní organizačně-logistické zabezpečení dvou běhů cca týdenní (6 nocí) studijní cesty do ČR pro delegaci 18 specialistů nominovaných moldavskou stranou – organizací ODIMM. Konkrétní termíny a přesná obsahová náplň studijních cest bude stanovena na základě vzájemné komunikace a odsouhlasení moldavskou stranou. Náklady na realizaci aktivity obsahují zejména: mzdové náklady realizátora, pronájem prostor pro jednání, tisk podkladových studijních materiálů, náklady na pobyt účastníků studijní cesty (letenky, ubytování, pojištění, stravování, lokální doprava).	691.803,00 Kč	30/09/2022
<b>CELKOVÉ NÁKLADY NA PROJEKT:</b>			849.999,00 Kč

 .....  
 Podpis a razítko

 .....  
 Podpis a razítko