

3.6.20.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: - I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí ZBV	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 442/003	Číslo ZBV: ZBV 68.3
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 442 - Veřejné osvětlení, úpravy v ZÚ		
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 442 - Veřejné osvětlení, úpravy v ZÚ		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 7.8.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost M - SILNICE + IDS I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

V rámci zpracování RDS SO 442 a navazujícího SO 444 došlo k upřesnění trasy a délky kabelu. K upřesnění celkové délky kabelu veřejného osvětlení mohlo dojít až po dokončení celého násypového tělesa v Předmostí a po vykácení okolních dřevin a porostů. Změna délky kabelu vyvolala oproti PDPS snížení objemu prací u výkopů, uložení materiálu, zásypů, obsypů, délky kabelové chráničky, folie a délky zatažení kabelu do chráničky. Jedná se o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-25 691,27	0,00	-25 691,27

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

Jméno [redacted]

datum 18-11-2021 podpis

Správce stavby

Jméno [redacted]

datum 22-11-2021 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č. 18/2017 v platném znění)

jméno [redacted]

datum 22-11-2021 podpis

Zhotovitel

Jméno [redacted]

datum 15-11-2021 podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant

Číslo paré: