

## DODATEK č. 4

### k Objednávce ze dne 28.5. 2020 č. 02PA-000502 na poskytování služby „D3 SSÚD Borek – inženýrská činnost k získání povolení změny stavby před dokončením“

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 296 2019

Mezi:

#### 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
IČO:	659 93 390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	
zastoupeno:	
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	
kontaktní osoba ve věcech technických:	
(dále jen „Objednatel“)	

a

#### 2. W-INVEST WÜNSCH s.r.o.

se sídlem	Ruprechtická 387/49, 460 01 Liberec
IČO:	04384431
DIČ:	CZ04384431
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ústí nad Labem, C 36227
právní forma:	s.r.o.
bankovní spojení:	
kontaktní osoba:	
e-mail:	
tel:	

(dále jen „Dodavatel“)

(Objednatel a Dodavatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly na změnách původní Objednávky č. 02PA-000502 ze dne 28. 5. 2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 10. 2020, dodatku č. 2 ze dne 29. 1. 2021 a dodatku č. 3 ze dne 21. 6. 2021 (dále jen „Objednávka“), v části „Lhůta pro dodání či termín dodání“, a proto uzavírají tento Dodatek č. 4 (dále jen „Dodatek“), kterým se mění Objednávka takto:

### **Lhůta pro dodání či termín dodání:**

Dodavatel je povinen poskytnout Služby specifikované v Objednávce v celém rozsahu dle Objednávky nejpozději do dne **30. 6. 2022**.

Důvodem prodloužení termínu plnění je skutečnost, že Dodavateli nebyly podklady, které jsou nutné pro zajištění předmětu plnění poskytnuty ze strany Objednatele, a to z důvodu aktualizace PDPS SSÚD Borek.

Dodavatel současně uvádí, že v souvislosti s prodloužením Lhůty pro dodání či termínu dodání nebude požadovat žádné navýšení finančního plnění.

Ostatní ujednání Objednávky, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č.4, se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

Tento Dodatek č. 4 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami tohoto Dodatku č. 4.

Dodatek č. 4 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Tento Dodatek č. 4 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 4 je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísňe či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Praze dne:

V Praze dne:

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

.....

.....

Ředitelství silnic a dálnic ČR

W-INVEST WÜNSCH s.r.o.

*Podepsáno elektronicky*

*Podepsáno elektronicky*

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZANÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.