

3.6.20.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: - I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí ZBV Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 121 - Stezky Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 121 - Stezky	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 121/001	Číslo ZBV: ZBV 70.3
---	--	------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 7.8.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost M - SILNICE + IDS I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Na podloží pro budování násypu byly naměřeny nevyhovující hodnoty únosnosti. Na základě nich vyvstala nutnost provedení sanačního opatření spočívajícího ve výměně aktivní zóny. Tyto části podloží byly sanovány výměnou aktivní zóny a vrstvou geotextilie umístěnou na parapláň. Celá konstrukce násypu byla provedena ze stejných materiálů jako v aktivní zóně celé konstrukce vozovky. S menší kubaturou násypu souvisí i menší plocha rozprostření ornice. Úprava množství dotčených položek na základě skutečně provedených prací odsouhlasených TDI.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-244 339,40	0,00	-244 339,40

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) Jméno [redacted] datum 18.11.2021 podpis [redacted]

Správce stavby Jméno [redacted] datum 22-11-2021 podpis [redacted]

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 v platném znění) jméno [redacted] datum 22-11-2021 podpis [redacted]

Zhotovitel Jméno [redacted] datum 15.11.2021 podpis [redacted]

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant Číslo paré: