

Ev.č. 68451/21-MUTU  
č.j. ORM/21/1595/KRE

## Dodatek č.2

### ke Smlouvě o dílo (č.j. ORM/21/749/KRE a ev.č. 27453/21-MUTU)

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

#### I. Smluvní strany

##### 1.1. Objednatel: **Město Turnov**

sídlo: Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov  
IČ : 00276227,  
DIČ: CZ 00276227  
banka :  
Číslo účtu:  
které zastupuje:  
kontaktní osoba:

dále pouze „objednatel“

a

##### 1.2. Zhotovitel: **DESIGN 4AVI, s.r.o.**

Sídlo: Praha 15, Hostivař, Pražská 1335/63  
IČ: 07303289  
DIČ: CZ07303289  
banka:  
číslo účtu:  
které zastupuje:  
kontaktní osoba:

dále pouze „zhotovitel“

Dne 10.5.2021 byla uzavřena smlouva o dílo pod číslem jednacím ORM/21/749/KRE a evidenčním číslem 27453/21-MUTU na zpracování technického popisu uceleného řešení odborných učeben v základních školách v Turnově (dále jen Smlouva). Dne 3. 6. 2021 byl uzavřen Dodatek č.1. Výše uvedené smluvní strany nyní uzavírají tento Dodatek č.2:

#### II. Předmět dodatku

2.1. Předmětem Dodatku č.2 ke Smlouvě (dále jen Dodatek) je rozšíření rozsahu projektových prací na technických dokumentacích na základě odst. 3.2.2. Během zpracování projektové dokumentace stavebních úprav řešených odborných učeben základních škol vznikly postupně další požadavky objednatele na podnět ředitelů základních škol, které je nutné zpracovat do technických dokumentací ve spolupráci se zhotovitelem projektové dokumentace na stavební úpravy učeben. Změny rozsahu díla se promítají v čl. III. Předmět plnění, odst. 3. 1, který se v celém rozsahu mění. Současně se mění čl. IV. Termíny plnění, odst. 4.1. Cena díla se nemění.

### III. Předmět díla

3.1. Zhotovitel zajistí pro objednatele zpracování technického popisu uceleného řešení pro devět (9) odborných učeben v základních školách v Turnově:

- Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace
  - o učebna polytechniky a robotiky
  - o malá jazyková učebna v suterénu
- Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace
  - o učebna přírodních věd a **kabinet**
  - o polytechnika (dílny)
  - o 2x jazyková učebna
- Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace
  - o učebna přírodních věd se zaměřením na fyziku
  - o učebna přírodních věd se zaměřením na přírodopis s laboratoří
  - o 2x učebna výpočetní techniky s **požadavkem na chlazení učeben**
  - o Učebna robotiky

### IV. Termíny plnění

4.1. Termíny plnění:

Zahájení zakázky:	ihned po podpisu smlouvy
Poskytnutí podkladů pro stavební projekty dle bodu 3.2.2	do 90 dnů od podpisu smlouvy
Předání dokumentace pro provedení stavby a výkazů výměr dle bodu 3.2.1 Smlouvy	do 130 dnů od podpisu smlouvy
Předání dokumentace pro provedení stavby a výkazů výměr dle bodu 3.2.1 Smlouvy na rozšíření předmětu plnění dle Dodatku č. 2	do 204 dnů od podpisu smlouvy
Konzultace při zpracování dokumentací a výkazů výměrů pro stavební úpravy učeben dle bodu 3.2.2	do 15. 12. 2021.

### VI. Závěrečná ustanovení

- 6.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti.
- 6.2. Tento Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden. Smlouva může být měněna pouze písemným dodatkem, podepsaným oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 6.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv, které zajistí objednatel.

V Praze, dne

V Turnově, dne 16. 11. 2021

**Zhotovitel:**



**Objednatel:**

