

Číslo smlouvy objednatele: 1024-2014-541101
Číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

uzavřená

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Liberecký kraj,

Fakturační adresa:

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

Zastoupený:

ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro
Liberecký kraj Ing. Bohuslavem Kabátkem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Bohuslav Kabátek

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Vratislav Ferda, vedoucí Pobočky Česká Lípa

Adresa:

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad
pro Liberecký kraj, U Nisy 6a, 460 57 Liberec

Tel.:

E-mail:

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

Sídlo:

ALINEX, s.r.o.

Doručovací adresa

Elišky Přemyslovny 401, 15000 Praha 5

Zastoupený:

Nám. W. Churchilla 2, 13000 Praha 3

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

jednatel doc. Ing. Jiřím Němcem, CSc

Tel :

doc. Ing. Jiří Němec, CSc

E-mail:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Libuše Pražáková

Tel.:

E-mail:

ID DS:

sm5kgb5

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

48114723

DIČ:

CZ48114723

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u městského soudu v Praze C 16636
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Libuše Pražáková
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu
KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Jiří Liška

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo na základě požadavku Katastrálního pracoviště Česká Lípa (viz zápis z jednání dne 19.12.2017) v k.ú. Luka (dále jen „dodatek“)

Čl. I.

Předmět a účel dodatku

1. Tímto dodatkem č.1 se mění termíny :
 - 1.1 Část 3.1.4. upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranici obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesnění obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013
 - 1.2 Část 3.1.5. zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona.
 - 1.3 Část 3.1.6. dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků.
2. Původně stanovený termín 30.10.2016 u položek 3.1.4. a 3.1.5. se prodlužuje do 31.1.2017 na základě požadavku Katastrálního úřadu v České Lípě.
3. Původně stanovený termín 31.1.2017 u položky 3.1.6. se prodlužuje do 28.2.2017 z důvodu návazností prací.
4. Ostatní ujednání smlouvy o dílo včetně ceny se nemění.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 je krycí list.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č.1 přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek č.1 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Liberci dne

V Praze dne

16. 01. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	22	500	11 000	30.3.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	15	500	7 500	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	331	320	105 920	30.6.2016
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	109	400	43 600	
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	440	250	110 000	30.10.2016
3.1.4.	<u>Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.</u>	<u>100 bm</u>	<u>154</u>	800	123 200	31.1.2017
3.1.5.	<u>Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona</u>	<u>100 bm</u>	<u>15</u>	800	12 000	31.1.2017
3.1.6.	<u>Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků</u>	<u>ha</u>	<u>440</u>	300	132 000	28.2.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč						28.2.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	<u>Vypracování plánu společných zařízení</u>	<u>ha</u>	<u>440</u>	300	132 000	30.11.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků 3)	100 bm	100	400	40 000	30.5.2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření 3)	ha	40	500	20 000	30.8.2017
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 3)	ha	103	400	41 200	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3)	100 bm	115	500	57 500	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3)	100 bm			0	
3.2.2.	<u>Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona</u>	<u>ha</u>	440	300	132 000	30.10.2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	10 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					452700	28.2.2019
3.3	<u>Mapové dílo</u>	<u>ha</u>	<u>440</u>	250	110 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					110000	

3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	910	150	136500	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
		Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč				

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	545 220 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	452 700 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	110 000 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	136 500 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 244 420 Kč
DPH 21% v Kč	261 328 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 505 748 Kč

;) Jedná se o položky u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ valifikovaným odhadem a případnou potřebu nárůstu počtu MJ, která vyplýne až během realizace díla, bude zadavatel řešit formou opčního práva

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
Pobocká Česká Lipa
Dubická 2362
470 01 Česká Lipa

1