

Číslo smlouvy: SNPCS 07481/2021

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. SNPCS 05493/2021

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Správa Národního parku České Švýcarsko

Sídlo: Pražská 457/52, 407 46, Krásná Lípa
zastoupena: Ing. Petr Bauer, ředitel odboru ochrany přírody
IČ: 06342477
DIČ: CZ06342477

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel:

Zbyněk Hýzler, Dis.

Sídlo: [REDAKCE]
Zapsán: v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Mnichovo Hradiště
IČO: 68555946

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět a účel dodatku

Z důvodu snížení ztrát vody z obnovované tůně bylo nutné odstranit pařezy olšového náletu i s kořeny až do rostlé zeminy a dále pak pařezy i s větvemi vymástit mimo tůň spolu s humusovou vrstvou. Dno bylo posléze vytvarováno dle historických podmínek s tím, že část jílovité zeminy byla uložena pod hráz jako rezerva pro případné dotěšňování v dalších letech. Z výše uvedeného důvodu je výsledná plocha (i objem) větší než bylo plánováno.

Smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto dodatku, jímž se mění a doplňuje smlouva o dílo SNPCS 05493/2021 uzavřená dne 1.10. 2021 (dále jen „smlouva“) takto:

1. Článek II odst. 2.2. smlouvy se ruší a nahrazuje takto:

Dílem se rozumí:

Částečná obnova vodní plochy v lokalitě U zámečku na pozemku p. č. 777 v k. ú. Vysoká Lípa vedené jako vodní plocha.

Obnova je navržena v menší výměře, než byla plocha původní vodní nádrže. Před zahájením výkopových prací bude odstraněn náletový porost olší, který se na ploše vyskytuje. Pařezy a větve budou vykopány a vymástěny mimo tůň. Tvar vodní plochy bude oválný s nejdelší

stranou 39,5 m a celkovou výměrou cca 700 m². Maximální hloubka bude činit 1,2 m při objemu výkopku 525 m³. Výkopek bude použit na opravu hráze a dále bude rozprostřen pod hráz na pozemek p. č. 790/5 v k. ú. Jetřichovice vedeném jako trvalý travní porost, který je ve správě NP České Švýcarsko do max. vzdálenosti 50 m. Dno tůně bude v nadmořské výšce 295 m n. m. a normální hladina na 296 m n. m. Bpv.

Práce budou realizovány v souladu se schváleným standardem AOPK ČR Vytváření a obnova tůní.

2. Článek III odst. 3.1. smlouvy se ruší a nahrazuje takto:

Cena díla je stanovena dohodou:

Cena díla: 184950,- Kč (slovy stoosmdesátčtyřitisícdevětsetpadesát korun českých).

Zhotovitel není plátcem DPH.

3. Příloha č. 1 smlouvy (Kalkulace) se nahrazuje Přílohou č. 1 tohoto dodatku (Kalkulace nákladů)

4. Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění.

5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění dodatku zajistí objednatel.

6. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

V Krásné Lípě dne 22.11.2021


V Krásné Lípě dne 22.11.2021

Objednatel



Ing. Petr Bauer
ředitel odboru ochrany přírody

Zhotovitel



Zbyněk Hýzler, Dis.

Správa Národního parku
České Švýcarsko
Pražská 457/52, 407 46 Krásná Lípa
IČ: 06342477, DIČ: CZ06342477

Příloha č. 1 – Kalkulace nákladů

Parametry obnovené tůně

Plocha tůně ve dně $P_{\text{dno}} = 472 \text{ m}^2$, Plocha tůně v úrovni břehů $P_{\text{břeh}} = 921 \text{ m}^2$

Plocha v úrovni přelivu – normálu $P_n = 700 \text{ m}^2$

Objem pro normální hladinu $V_n = (472 + 700) \times 0,5 \times 1,5 = 879 \text{ m}^3$

Minimální objem výkopku s pařezy a náletem $(425 + 100) = 525 \text{ m}^3$

Náklady při započtení objemu dřeva do výkopku

$N = 240 \times 450 + (525 - 240) \times 270 = 108.000 + 76.950 = \mathbf{184.950,-Kč}$