

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. ČGS 721012 „Stavební úpravy 1.NP objektu Kutná Hora“ ze dne 29.6.2021 uzavřené mezi :**

### 1. Objednatel

Česká geologická služba  
Klárov 131/3, 118 21 – Praha 1  
zastoupený: Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D., ředitel  
Bankovní spojení: Česká národní banka  
č.ú.: 87530011/0710  
IČ: 00025798  
DIČ: CZ 00025798

(dále jen „objednatel“)

### 2. Zhotovitel

Kutnohorská stavební, s.r.o.  
Benešova 316, 284 01 Kutná Hora  
zastoupený: Ing. Jaroslav Hádek, jednatel  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,  
vložka 8094  
IČ: 45144788  
DIČ: CZ45144788  
Bankovní spojení: ČSOB  
č. účtu: 2788276/0300

(dále jen „zhotovitel“)

S odvoláním na čl. 5 odst. 5.4 o navýšení smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly o navýšení celkového plnění za vícepráce uvedené v příložených rozpočtech.

Celkem cena plnění před navýšením : 1.421.485,27 Kč bez DPH  
Celkem cena plnění po navýšení : 1.539.024,19 Kč bez DPH

Ostatní podmínky výše uvedené smlouvy zůstávají beze změn.  
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv provede Objednatel.

23. 11. 2021

V Praze dne



Za objednatele  
Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D.  
Česká geologická služba  
Klárov 3/131, 118 21 Praha 1

V Kutné Hoře dne

22. 11. 2021

KUTNOHORSKÁ STAVEBNÍ  
284 01 KUTNÁ HORA, Benešova  
tel./fax 327 515 234, 514 517, 51  
E-mail khstav@khstav.cz

Za zhotovitele  
Ing. Jaroslav Hádek