

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo č. objednatele 2021-64/I ze dne 08.04.2021
uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

na realizaci stavby

„Rekonstrukce ulice Husova třída v Novém Bydžově“

Smluvní strany

obec: **Město Nový Bydžov**
sídlo: Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov
IČO: 00269247

jednající prostřednictvím: Ing. Pavel Louda – starosta města

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost: **M – SILNICE a.s.**
sídlo: Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
IČO: 421 96 868
DIČ: CZ42196868

jednající prostřednictvím: Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva,
písemně pověřený představenstvem

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

Článek II. Předmět smlouvy

Dodatkem č. 1 se doplňuje:

11. Tímto dodatkem číslo 1 smlouvy o dílo se doplňuje dohodnutý předmět díla dle čl. II smlouvy o dílo ze dne 08.04.2021 o to, že zhotovitel se zavazuje pro objednatele též zrealizovat „více a méněpráce“ dle změnových listů a oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu č 4 smlouvy o dílo.

Jedná se o tyto „vícepráce a méněpráce“:
ZL 01_SO 102.1 – Komunikace - vícepráce

**Článek IV.
Cena díla**

Dodatkem č. 1 se mění:

2. Cena za dílo specifikované v článku II. smlouvy, provedené dle podmínek smlouvy, byla stanovena dohodou smluvních stran, na základě nabídky zhotovitele, zpracované dle požadavků vyplývajících z výzvy a tímto dodatkem č. 1 a to ve výši:

Celková cena bez DPH:	15 858 665,70 Kč
Cena dle Dodatku č. 1	217 214,66 Kč
Celková cena bez DPH	16 075 880,36 Kč
DPH z celkové ceny:	3 375 934,88 Kč
Celková cena včetně DPH:	19 451 815,24 Kč

**Článek XIX.
Závěrečná ustanovení**

Dodatkem č. 1 se doplňuje:


16. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 08.04.2020 nabývá platnosti jeho podpisem oběma smluvními stranami a účinnost uveřejněním v Registru smluv.
17. Smluvní strany se dohodly, že město Nový Bydžov bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
18. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
19. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a jeden zhotovitel.



Seznam příloh:

Příloha č. 4 - Změnový list 01 a oceněný soupis prací



V Novém Bydžově dne 22.11. 2021

V Pardubicích, dne 22.11.2021


Objednatel: Město Nový Bydžov
Ing. Pavel Louda, starosta


Zhotovitel: M-SILNICE a.s.
Ing. Zdeněk Babka,
místopředseda představenstva


ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 01
Název projektu:	Rekonstrukce ulice Husova třída v Novém Bydžově	
Zhotovitel:	M-SILNICE a.s. Se sídlem: Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice IČ 42196868, DIČ CZ42196868	
Objednatel:	Město Nový Bydžov se sídlem: Masarykovo nám. 1, 504 01 Nový Bydžov IČ 00269247	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný	
Datum:	19.11.2021	
<p>Předmět změny: ZL 01_ SO 102.1 - Komunikace - vícepráce</p> <p>Změnový list řeší:</p> <p>doplnění uličních vtoků v křižovatce ulice Dukelská 1 ks, v křižovatce s ulicí Tovární 1 ks</p> <p>Napojená dešťové kanalizace od objektů: napojení dešť. svodů s geigry č.p.:1164 a 1164 2ks napojení dešť. svodů s geigry č.p.:1165, 1166, 1168, 1173, 1174, 1175, 1177, 1178, 1179, 1226, 1230, 1235, 1364, 1369, 1391, 1394 16ks napojení dešť. svodů s geigry č.p.:1229 2ks, 1368 2ks= 4ks</p> <p>doplnění 11 ks parkovacích sloupků</p> <p>doplnění zábradlí – řetízkové 9 ks</p>		
<p>Přílohy změnového listu: rozpočet</p>		

Cena méněprací bez DPH: ----- Kč	Cena víceprací bez DPH: 217 214,66 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 217 214,66 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele: Datum:	Za zhotovitele:  Datum:
Za autorský dozor: Datum:	Za technický dozor stavebníka:  Datum:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	PD - Rekonstrukce ulice Husova třída v Novém Bydžově	JKSO	
	Dodatek č. 1	EČO	
		Místo	Nový Bydžov
Objednatel	Město Nový Bydžov	IČO	DIČ
Projektant	Prodin a.s.		
Zhotovitel	M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice	421 96 868	CZ42196868
Zpracoval	BC. Vít Abraham		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		19.11.2021	
			CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	217 214,66	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		217 214,66	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH 217 214,66																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">DPH</th> <th style="width: 10%;">%</th> <th style="width: 30%;">Základ daně</th> <th style="width: 50%;">DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td style="text-align: right;">217 214,66</td> <td style="text-align: right;">45 615,08</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">262 829,74</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	217 214,66	45 615,08	Cena s DPH			262 829,74
	DPH	%	Základ daně	DPH celkem													
	snížená	15,0	0,00	0,00													
	základní	21,0	217 214,66	45 615,08													
Cena s DPH			262 829,74														
E Přípočty a odpočty																	
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 80%;">Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: PD - Rekonstrukce ulice Husova třída v Novém Bydžově

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

Místo: Nový Bydžov

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
D1_F	Rekonstrukce ulice Husova třída	217 214,66	0,00	45 615,08	262 829,74
ZL_01	SO 102.1 - Komunikace - vícepráce	217 214,66	0,00	45 615,08	262 829,74


Celkem

217214,66

0,00

45615,08

262829,74



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: PD - Rekonstrukce ulice Husova třída v Novém Bydžově
 Objekt: Rekonstrukce ulice Husova třída
 Část: SO 102.1 - Komunikace - vícepráce

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 19. 11. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
			Etapa: 01 - Vícepráce						
			SO 102.1 - SO 102.1 - Komunikace						
			8 - Trubní vedení						
R	894411121		Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	ks	2,000	11 500,00	0,00	23 000,00	23 000,00
R	592240290		dno betonové šachtové DN 300 betonový žlab i nástupnice 100 x 78,5 x 15 cm	ks	2,000	5 500,00	0,00	11 000,00	11 000,00
R	592241600		skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 25 x 12 cm.	ks	2,000	1 320,00	0,00	2 640,00	2 640,00
R	592241680		skruž betonová přechodová 62., 5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kapsová	ks	2,000	2 590,00	0,00	5 180,00	5 180,00
R	592240110		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x60mm	ks	2,000	226,00	0,00	452,00	452,00
41 R	871315221		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třída SN8 DN 160	m	150,500	370,00	0,00	55 685,00	55 685,00
R	286116080		čisticí kus kanalizační PVC DN 150	ks	22,000	430,00	0,00	9 460,00	9 460,00
R	899211114		Osazení mříží s rámem hmotnosti nad 150 kg	ks	2,000	958,00	0,00	1 916,00	1 916,00
							0,00	109 333,00	109 333,00
							0,00	217 214,66	217 214,66

			9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání						
74 R	749101670		sloupek parkovací sklopný 60x60x800mm Zn základní zámek trojhran	ks	11,000	2 570,00	0,00	28 270,00	28 270,00
72 R	749101850		patka montážní k parkovacímu sloupku	ks	11,000	390,00	0,00	4 290,00	4 290,00
76 R	74910602U		zábradlí městské-řetězkové bezpečnostní lakovaný povrch	ks	9,000	4 105,00	0,00	36 945,00	36 945,00
75 R	911121111		Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	m	8,000	767,00	0,00	6 136,00	6 136,00
73 R	912111113		Montáž zábrany parkovací sloupku v do 800 mm přichycené šrouby	ks	11,000	383,00	0,00	4 213,00	4 213,00
77 R	916231213		Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	34,500	295,00	0,00	10 177,50	10 177,50
78 R	916991121		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,518	1 850,00	0,00	958,30	958,30
79 R	96u		Překládky sítě elektronických komunikací (SEK)	kpl	1,000	16 891,86	0,00	16 891,86	16 891,86
							0,00	107 881,66	107 881,66

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: PD - Rekonstrukce ulice Husova třída v Novém Bydžově
Objekt: Rekonstrukce ulice Husova třída
Část: SO 102.1 - Komunikace - vícepráce

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 19. 11. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------

Celkem

0,00 217 214,66 217 214,66

