

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2019/02B Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Klášter Louk**

Objednatel: _____ IČO: _____

DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____

DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			36 934,32
PSV			16 330,00
MON			424 945,05
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			478 209,37

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	478 209,37 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

478 209,37 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Podlahové zásuvky	0,00	136 828,30		136 828,30	29
1	nové podlahové zásuvky	0,00	174 475,00		174 475,00	36
2	nerealizované práce (krabice v podlaze)	0,00	-37 646,70		-37 646,70	-8
03	Příprava pro optický kabel	0,00	13 431,00		13 431,00	3
1	Příprava pro optický kabel	0,00	13 431,00		13 431,00	3
04	Přeložka stáv. kabelů - kostel	0,00	51 926,00		51 926,00	11
1	přeložka stávajících kabelů v kostele	0,00	51 926,00		51 926,00	11
05	Silnoproud + PZTS SO 01	0,00	21 362,00		21 362,00	4
1	Silnoproud + PZTS SO 01	0,00	21 362,00		21 362,00	4
07	Doplnění komponentů pro kamerový systém	0,00	27 260,50		27 260,50	6
1	Vícepráce	0,00	38 674,00		38 674,00	8
2	Méněpráce	0,00	-11 413,50		-11 413,50	-2
08	Ovládání ventilátoru a venkovních svítidel	0,00	1 083,25		1 083,25	0
1	Vícepráce	0,00	7 525,00		7 525,00	2
2	Méněpráce	0,00	-6 441,75		-6 441,75	-1
09	Silnoproudé přívody pro sklep	0,00	3 757,00		3 757,00	1
1	Silnoproudé přívody pro sklep	0,00	3 757,00		3 757,00	1
10	Ovládání osvětlení spojovací chodby mezi SO 01 a S	0,00	3 372,00		3 372,00	1
1	Ovládání osvětlení spojovací chodby mezi SO 01 a S	0,00	3 372,00		3 372,00	1
11	Hromosvod viz samostatný rozpočet	0,00	211 031,00		211 031,00	44
1	Hromosvod viz samostatný rozpočet	0,00	211 031,00		211 031,00	44
12	Silnoproud podlahové hráničky	0,00	20 388,00		20 388,00	4
1	Silnoproud podlahové hráničky	0,00	20 388,00		20 388,00	4
13	Změny elektroinstalace v lapidáriu	0,00	-91 215,00		-91 215,00	-19
1	Vícepráce lapidárium	0,00	33 000,00		33 000,00	7
2	Méněpráce svítidla	0,00	-124 215,00		-124 215,00	-26
14	Úprava zásuvkových obvodů v kuchyňce	0,00	2 650,00		2 650,00	1
1	Úprava zásuvkových obvodů v kuchyňce	0,00	2 650,00		2 650,00	1
15	Propoj pro přívod optického kabelu	0,00	33 735,32		33 735,32	7

1	Propoj pro přívod optického kabelu	0,00	33 735,32	33 735,32	7
16	Elektroinstalace - prostory 1.NP m.č.105, 106 - po	0,00	24 395,00	24 395,00	5
1	Vícepráce	0,00	30 800,00	30 800,00	6
2	Méněpráce	0,00	-6 405,00	-6 405,00	-1
17	Sál 2.NP - ovládání žaluzií	0,00	18 205,00	18 205,00	4
1	vícepráce	0,00	18 205,00	18 205,00	4
18	Profesionální displej	0,00	0,00	0,00	0
1	méněpráce	0,00	-23 830,00	-23 830,00	-5
2	vícepráce	0,00	23 830,00	23 830,00	5
Celkem za stavbu				478 209,37	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			27 574,32	6
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			4 485,00	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			4 875,00	1
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			16 330,00	3
M21	Elektromontáže	MON			424 945,05	89
Cena celkem					478 209,37	100