

Dodatek č. 1**ke smlouvě o dílo č. 1/162/MAR/17**uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění

Česká republika - Správa Národního parku České Švýcarsko
 se sídlem: Pražská 52, 407 46 Krásná Lípa
 IČ: 70565759
 DIČ: CZ70565759
 Zastoupená: Bc. Robert Marešem, vedoucím Lesní správy,

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)
 a

firma (podnikatel): **Radek Dvořák** IČO: 640 04 091 DIČ: CZ7110142380
 se sídlem [redacted]
 vlastníkem oprávnění k podnikání: ŽL přípravné práce pro stavby
 vydaného: v Děčíně dne: 6.1. 2004 č.j. 28/04/Ž/Ry

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy:

I. Předmět díla

Smluvní strany se dohodly na navýšení **Opravy turistické cesty Dolský mlýn – Kamenická Stráň** o:

výkon	tj.	cena za tj.	množství tj.	celkem Kč
Dempr Neuson	hod	500	86	43 000,00
Komatsu PC 35	hod	500	86	43 000,00
Loctus 903 t	hod	500	100	50 000,00
ruční práce - 2 lidi	hod	150	160	24 000,00
Válec	hod	500	32	16 000,00
kamenivo 32-63	t	200	40	8 000,00
doprava T 815	km	35	230	8 050,00
celkem Kč bez DPH				192 050,00

II. Termín plnění

Termín plnění se prodlužuje do 30. 4. 2017. Průběh provádění díla bude koordinován objednatel.

III. Cena díla, platební podmínky

Celková cena díla po navýšení nepřesáhne částku **386 050 Kč bez DPH.**
 (podléhá režimu PDP dle §92 a-92e ZDPH)

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

V Jetřichovicích dne: 30. 3. 2017

[redacted]

 objednatel

[redacted]
 zhotovitel