

## Dílčí soupis prací a materiálu - souhrn požadavků TO za ST Zlín

příloha dílčí objednávky vystavené pro období: prosinec 2021

Rámcová dohoda: Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic 2020 - ZLN

SoD: E633-S-1499/2020

Objednatel: Správa železnic s.o., OR Olomouc, ST Zlín

Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s.

Příloha dílčí obj. č.: 21/633310056

P. č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
<b>Celková cena za TO: 311 170,00</b>						
<b>Dodávky HSV - práce</b>					<b>celkem:</b>	<b>0,00</b>
11	5906110007	Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun do 10 cm	kus	1,000		
13	5906110017	Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun do 10 cm	kus	1,000		
18	5906115010	Odsunutí pražce pro umožnění provedení svaru	kus	1,000		
19	5907010020	Výměna LISŮ tv. UIC60 rozdělení "u"	m	8,000		
28	5907015040	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "d"	m	5,000		
71	5907040030	Posun kolejnic před svařováním tv. S49	m	5,000		
74	5907045120	Příplatek za obtížnost při výměně kolejnic na rozponových podkladnicích tv. S49	m	10,000		
77	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem tv. UIC60 nebo R65	kus	14,000		
78	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49	kus	3,000		
79	5907055020	Vrtání kolejnic otvor o průměru do 23 mm	kus	4,000		
98	5908053150	Výměna drobného kolejiva šroub svérkový tv. T	kus	3,000		
102	5908053250	Výměna drobného kolejiva kroužek dvojitý pružný	kus	5,000		
103	5908053270	Výměna drobného kolejiva vložka "M"	kus	5,000		
104	5908055010	Příplatek za výměnu deformovaného šroubu	kus	5,000		
110	5908065120	Ojedinelé dotahování upevňovadel s protáčením závitů šroub svérkový	kus	10,000		
114	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	10,000		
115	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	10,000		
126	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	16,000		
127	5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	7,000		
128	5910020120	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	2,000		
129	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	13,000		
132	5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60	svar	2,000		
133	5910035020	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65	svar	1,000		
134	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	6,000		
137	5910040010	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	5,000		
139	5910040030	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "u"	m	200,000		
142	5910040130	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "u"	m	100,000		
209	5911039010	Výměna jazyka výhybky jednoduché s dvěma čelistovými závěry soustavy UIC60 nebo R65	m	17,000		
210	5911041010	Výměna opornice výhybky jednoduché s dvěma čelistovými závěry soustavy UIC60 nebo R65	m	17,500		
212	5911060030	Výměna výhybkové kolejnice přímé tv. S49	m	20,000		

<b>Ostatní</b>						
300	7594105360	Montáž lanového propojení stykového č.v. 70 301	kus	2,000		
301	7594107360	Demontáž lanového propojení stykového č.v. 70 301	kus	2,000		
<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>						
317	24101001	Inženýrská činnost sřežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	140 100,000		
319	33121011	Provozní vlivy Rušení prací žel. provozem širá trať nebo dopravní s kol. rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%	40 000,000		
321	33131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m	15,000		
322	34111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	10,000		

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2084101

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** c1f7ece6-32c3-4d6c-887a-f531efc21720

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 25.11.2021 06:19:00



38297f3b-b299-4d99-9143-d9f6525ff0f0