

## Dodatek č. 1

ke Smlouvě o poskytování služeb č. **07PU-003156, POI/20/151** ze dne 10.06.2020

na realizaci zakázky

**„Technická asistence – expertní posouzení cen prací“**

ev. č. poskytovatele: ZAK\_2020\_069

Tento Dodatek č. 1 byl sepsán  
mezi

### Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	659 93 390
DIČ:	CZ65993390
zastoupeným	██████████ generálním ředitelem
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:	██████████ ředitel Správy Karlovy Vary
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	██████████ ředitel Správy Karlovy Vary
e-mail, tel:	██
Kontaktní osoba ve věcech technických:	██
e-mail, tel:	██

(dále jen „**Objednatel**“) na jedné straně

a

### Contract management, a.s.

se sídlem:	Pujmanové 1753/10a, 140 00, Praha 4 Nusle
IČO:	053 06 035
DIČ:	CZ05306035
zastoupeným	██ předsedou představenstva
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	██████████, obchodní ředitel
e-mail, tel:	██
kontaktní osoba ve věcech technických:	██████████, výrobní ředitelka
e-mail, tel:	██

(dále jen „**Poskytovatel**“) na straně druhé.

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely dne 10.06.2020 Smlouvu č. **07PU-003156, POI/20/151** o poskytování služeb na realizaci zakázky: „**Technická asistence – expertní posouzení cen prací**“, ISPROFIN: 500 111 0007 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části **III. Doba**, a proto uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“), kterým se doplňuje a mění Smlouva, a to takto:

## I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Termín dokončení díla uvedený v Dodatku č. 1 se mění takto: – Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle smlouvy nejpozději do dne: **31.03.2022**.

## II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č.1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.3. Tento Dodatek č.1 se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po jednom (1) stejnopisu v elektronické podobě opatřeným platným elektronickým podpisem. Tento dodatek č.1 byl sepsán v českém jazyce.
- 2.4. Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek č. 1, včetně Smlouvy o poskytování služeb bude Objednatelem uveřejněn v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
- 2.5. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

### Ředitelství silnic a dálnic ČR

Digitálně podepsal  
Datum: 2021.11.18  
14:20:21 +01'00'

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: \_\_\_\_\_  
Funkce: ředitel Správy Karlovy Vary  
Datum: \_\_\_\_\_

### Contract management, a.s.

Digitálně podepsal  
Datum: 2021.11.16  
15:38:00 +01'00'

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: \_\_\_\_\_  
Funkce: předseda představenstva  
Datum: \_\_\_\_\_