

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů

**mezi stranami**

## **Objednatel:**

**Sociální služby Uherské Hradiště, p. o.**

Štěpnická 1139

686 06 Uherské Hradiště

IČ:00092096, DIČ: CZ00092096

Zastoupen: Ing. Marií Fremlovou, ředitelkou organizace  
*dále jen „objednatel“*

a

## **Zhotovitel:**

**Vít Strachota**

██████████ 696 72 Lipov

IČ: 04545095, DIČ: ██████████

Zastoupen: Vít Strachota

*dále jen „zhotovitel“*

## **1. Preambule**

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, číslo  
objednatele SML/0072/2021 (dále jen „Smlouva“) uzavřené dne 3. 8. 2021 na akci:

### **„DZP Kunovice, Cihlářská – oprava fasády“**

Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě je posun termínu dokončení a  
protokolárního předání a převzetí kompletního díla. K tomu dochází s ohledem na přetrvávající  
celosvětovou pandemii Covid-19 a s ní spojenou pracovní neschopnost či karanténu  
pracovníků, kteří se mají na akci podílet, což způsobuje zpoždění v realizaci zakázek  
zhotovitele.

**Dodatkem č. 1 ke Smlouvě se mění:**

## **2. Doba plnění**

*Původní znění čl. 4 Smlouvy – Doba plnění:*

Termín předání hotového díla do: **30. 11. 2021**

*Bod 4.1 Smlouvy po změnách zní:*

Termín předání hotového díla do: **30. 4. 2022**

### 3. Závěrečná ustanovení

Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými; účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v zákonné lhůtě prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv provede objednatel.

Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 2 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 1 vyhotovení.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Uherském Hradišti dne: 24. 11. 2021

V Lipově dne: 23. 11. 2021

.....  
Ing. Marie Fremlová, ředitelka organizace

.....  
Vít Strachota