

## Dodatek č. 2

### KE SMLouvĚ O PROVÁDĚNÍ KOMPLEXNÍCH LESNICKÝCH ČINNOSTÍ A PRODEJI DŘÍVÍ – od 1.1.2016 do 31.12.2019 Číselný kód části veřejné zakázky: 129795 Název části veřejné zakázky: Pomoraví

uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „Smlouva“)

#### I. Smluvní strany

1. **Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,  
oddíl AXII, vložka 540  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
jednající Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel  
zastoupený Ing. Tomášem Pospíšilem, ředitelem Krajského ředitelství Šumperk  
bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „Lesy ČR“)

a

2. **Kloboucká lesní s.r.o.**

se sídlem Šumavská 31, 602 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně,  
oddíl C, vložka 31085  
IČ: 25532642, DIČ: CZ699003128  
jednající Ing. Vojtěch Dornák, jednatel  
zastoupena na základě plné moci Ing. Ludkem Szórádem  
bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „Smluvní partner“)

vzhledem k tomu, že

- na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ – rok 2016+“, ev.č.VZ: 513214, část VZ č. 7, kód části VZ 129795, název části VZ Pomoraví, byla mezi Lesy ČR a Smluvním partnerem uzavřena dne 23.11.2015 Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví – od 1.1.2016 do 31.12.2019 (dále jen „Smlouva“),
- na předmětné SÚJ, pro kterou byla Smlouva uzavřena, došlo v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností ke vzniku potřeby dodávky dalších pěstebních prací, nad rámec Lesnických činností sjednaných ve Smlouvě, přičemž tyto Lesnické činnosti zcela neoddělitelně souvisí s Lesnickými činnostmi prováděnými Smluvním

partnerem na základě Smlouvy, resp. jsou nezbytné pro řádné provedení komplexních Lesnických činností sjednaných Smlouvou pro danou SÚJ,

uzavírají smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek.

## 1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Při výkladu obsahu tohoto Dodatku budou mít jednotlivé pojmy uváděné níže s velkými počátečními písmeny stejný význam, jaký je uveden ve Smlouvě.

## 2. Předmět Dodatku

- 2.1. Smluvní partner se na základě tohoto Dodatku zavazuje provést pro Lesy ČR nad rámec prací, které byly sjednány ve Smlouvě, dodatečné práce (Lesnické činnosti - dále jen „*Dodatečné práce*“).
- 2.2. Specifikace a cena *Dodatečných prací* sloužící jako podklad pro fakturaci:

podvýkon	MJ	Cena Kč/MJ
24532 – odstranění škod.dřevin - chemicky (pozn.: chemická likvidace střemchy herbicidem)	ha	4.890,-
58414 – údržba rozděl.sítě a majetk.hranic – drtičem, š. 2 m	km	6.000,-

### Sadební materiál:

dřevina	kód	obal	výška	cena (bez DPH)
JD	10255	plast.sadb.	15-25	14.500,- Kč/tis.ks
JD	10265	plast.sadb.	26-35	16.800,- Kč/tis.ks

Sadba těchto sazenic bude prováděna šterbinovou sadbou, jamková sadba bude použita jen se souhlasem LS.


Sjednaná cena bude pro další období upravována/valorizována v souladu s pravidly sjednanými ve Smlouvě.

- 2.3. Konkrétní rozsah *Dodatečných prací* realizovaných Smluvním partnerem na základě tohoto Dodatku, termíny jejich provedení, jakož i případně specifikace dalších podmínek provádění *Dodatečných prací* budou upřesněny prostřednictvím Pěstebních projektů vypracovaných Lesy ČR na základě Smlouvy a předaných Smluvnímu partnerovi v souladu s podmínkami sjednanými ve Smlouvě. Tyto *Dodatečné práce* budou v Pěstebním projektu specifikovány podle skutečných potřeb Lesů ČR. Na základě tohoto Dodatku nevzniká Smluvnímu partnerovi nárok na realizaci jakéhokoliv konkrétního objemu *Dodatečných prací*.
- 2.4. Smluvní strany se dohodly, že na provádění *Dodatečných prací* dle tohoto Dodatku se přiměřeně použijí veškerá ujednání (obchodní a platební podmínky) obsažená ve Smlouvě.

### 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze Smlouvy tímto Dodatkem neupravené, zůstávají nezměněny a řídí se Smlouvou.
- 3.2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami. Dnem uzavření Dodatku je den označený datem níže u podpisů smluvních stran. Pokud se data u podpisů smluvních stran liší, je dnem uzavření Dodatku den označený pozdějším datem.
- 3.3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou z nich.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření Dodatku rozhodující.

V Šumperku dne ..... 17. 03. 2017 .....



**Lesy České republiky, s.p.**

Ing. Tomáš Pospíšil  
ředitel KŘ Šumperk

V Brumově-Bylnici dne ..... 16. 03. 2017 .....

(K) Kloboucká lesní s.r.o.  
Šumovská 924/31



**Kloboucká lesní s.r.o.**

Ing. Luděk Szórád  
na základě plné moci