


# DODATEK Č. 3

k prováděcí smlouvě na akci:  
**„II/114 – II/117 Hořovice, východní obchvat“ - PD**  
ze dne 22. 1. 2018


**z Rámcové smlouvy č. S-0453/DOP/2017 ze dne 6. 3. 2017 na projektové práce staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru**

číslo smlouvy objednatele: S-3242/DOP/2017  
číslo smlouvy zhotovitele: 17 346 200

**mezi**

**objednatel:** **Středočeský kraj**  
se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5  
zastoupeným: Liborem Lesákem, radním pro oblast investic, majetku  
a veřejných zakázek  
IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095  
Bankovní spojení: PPF banka, a.s.,  
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná jednat  
ve věcech smluvních: Libor Lesák, radní pro oblast investic, majetku  
a veřejných zakázek  
Osoba oprávněná jednat  
ve věcech technických: Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby  
silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

**a**

**zhotovitelem:** **Společnost „SUDOP GROUP RS – PROJEKTY STČ“**  
sestavující ze společností:  
**1. PUDIS a.s.** („Společník 2“) jako správce  
se sídlem: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6  
zastoupena: Ing. Martinem Höflerem, předsedou  
představenstva  
Ing. Janem Vlčkem, místopředsedou  
představenstva  
IČO: 45272891  
DIČ: CZ45272891  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1458  
bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. 


**2. SUDOP PRAHA a.s. („Společník 1“)**

se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3  
zastoupena: Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou  
představenstva  
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou  
představenstva  
IČO: 25793349  
DIČ: CZ25793349  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6088

**3. DOPRAVOPROJEKT a.s. („Společník 3“)**

se sídlem: Kominárska 141/2,4, 832 03 Bratislava,  
Slovenská republika  
zastoupena: Ing. Igorem Jakubíkem, předsedou  
představenstva  
Ing. Martinem Šutkou, místopředsedou  
představenstva  
IČO: 31 322 000  
DIČ: CZ 45271895  
zápis v obchodním rejstříku: Okresný soud Bratislava I, oddíl Sa, vložka  
378/B

**4. VPÚ DECO PRAHA a.s. („Společník 4“)**

z důvodů uskutečněné fúze odštěpením sloučením vyčleněné části společnosti VPÚ DECO Praha a.s., IČ 60193280 se sídlem Praha 6 Podbabská 1014/20 do společnosti PUDIS a.s., IČ 45272891, se sídlem tamtéž, se stává nástupnickou společností za Zhotovitele VPÚ DECO PRAHA a.s. společnost PUDIS a.s., Dále se mění bankovní spojení zhotovitele: ČSOB č.ú. 

**5. METROPROJEKT Praha a.s. („Společník 5“)**

se sídlem: Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7  
zastoupena: Ing. Davidem Krásou, předsedou  
představenstva  
Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou  
představenstva  
IČO: 45271895  
DIČ: CZ 45271895  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1418

zastoupena správcem společnosti, společností PUDIS a.s., na základě Smlouvy o sdružení ve společnosti,

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“), tento Dodatek.

## I. Předmět Dodatku č. 3

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 1. 2018 Smlouvu č. S-3242/DOP/2017, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace k akci „II114 – II117 Hořovice, východní obchvat“ - PD. Následně byl dne 26. 3. 2019 uzavřen Dodatek č. 1 a 20. 10. 2021 Dodatek č. 2. Smlouva ve znění Dodatků č. 1 a č. 2 dále jako „**Smlouva**“.
2. Pro provádění prací v rámci majetkoprávní agendy je nutno zpracovat specifické podklady, zejména oddělovací geometrické plány pro převody pozemků a geometrické plány určující rozsah věcného břemene – služebností inženýrských sítí. Tyto práce jsou nad rámec uzavřené Smlouvy.
3. Do předmětu plnění bude tedy doplněno zpracování příslušných geometrických plánů a bude navýšena celková smluvní cena o cenu těchto prací.
4. Vzhledem k výše uvedenému se po dohodě Smluvních stran mění tyto části Smlouvy:

**Článek I. Předmět smlouvy** se doplňuje o nové písmeno „h)“, které zní:

*h) Vypracování Oddělovacích geometrických plánů pro majetkové vypořádání pozemků a Geometrických plánů pro věcná břemena*

v **Článku II. Cena za dílo** se doplňuje odstavec:

*g) vypracování Oddělovacích geometrických plánů pro majetkové vypořádání pozemků a Geometrických plánů pro věcná břemena*

bez DPH:	310 800 Kč
DPH: 21%	65 268 Kč
včetně DPH:	376 068 Kč

*a dále se mění celková cena:*

Celkem bez DPH:	7 089 022,00 Kč
DPH: 21%	1 488 694,62 Kč
včetně DPH:	8 577 716,62 Kč

v **Článku III. Doba a místo plnění odst. 1.** se doplňují dva nové řádky, které zní:

*Oddělovací geometrické plány – do 2 týdnů od podpisu Dodatku č. 3 oběma stranami  
Geometrické plány pro věcná břemena – do 2 měsíců od podpisu Dodatku č. 3 oběma stranami*

## II. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy, jejíž ostatní ustanovení nedotčená Dodatkem č. 3 zůstávají nadále v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě, z nichž každá smluvní strana obdrží její elektronický originál.
3. Dodatek č. 3 Smlouvy byl schválen Radou kraje Usnesením č. 041-43/2021/RK ze dne 18. 11. 2021.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 3, že s jeho obsahem souhlasí a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.


Přílohy:

1. Specifikace ceny geometrických plánů

V Praze dne

objednatel:

**Středočeský kraj**



Libor Lesák

radní pro oblast investic, majetku  
a veřejných zakázek

V Praze dne

zhotovitel:

**Společnost „SUDOP GROUP RS –  
PROJEKTY STČ“**

zastoupená správcem:

**PUDIS a.s.**



Ing. Martin Höfler

předseda představenstva



Ing. Jan Vlček

místopředseda představenstva

## Příloha č. 1 - Specifikace ceny geometrických plánů

- a) Oddělovací geometrické plány pro vypořádání pozemků

$$52 \text{ MJ} \times 4\,900 \text{ Kč} = 254\,800 \text{ Kč}$$

$$1 \text{ MJ} = 1 \text{ m upravené hranice pozemku}$$

- b) Geometrické plány pro věcná břemena pro inženýrské sítě

$$20 \text{ MJ} \times 2\,800 \text{ Kč} = 56\,000 \text{ Kč}$$

$$1 \text{ MJ} = 100 \text{ m hranice věcného břemene}$$