

# Dodatek ke smlouvě č. 2 stavby „Oprava kanalizace v ulici „Na Ohradě“ Soběslav“

## I. Smluvní strany

1) Objednatel:  
**Město Soběslav**

sídlo: náměstí Republiky 59, 392 01 Soběslav  
IČ: 00252921  
DIČ: CZ00252921  
zastoupené: Ing. Jindřichem Bláhou, starostou města  
kontaktní osoba: Jiří Pour, investiční technik MěÚ Soběslav

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení:  
dále jen „objednatel“  
a

2) Zhotovitel:  
**RTi Czech, s.r.o.**

sídlo: Rašínova 422, Soběslav 392 01  
IČ: 606 474 18  
DIČ: CZ 606 474 18  
zastoupená: Ing. Arch. Tiborem Walterou, jednatelem společnosti

kontakt: [redacted]

bankovní spojení:  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v C. Budějovicích, odd C, vložka 4325  
dále jen „zhotovitel“,

společně také „smluvní strany“,  
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo, dále jenom „smlouva“,  
dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen „občanský  
zákoník“.

Tímto dodatkem se mění  
bod č. II- odst. 1)

Předmětem díla se nově sjednává „Oprava kanalizace v ul. Okružní- Soběslav

Dále se mění

bod č. III- odst. 1)

Nová cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a to ve výši 865.150,- Kč bez DPH,  
1,046.831,5,- Kč vč. DPH

Dále se mění:

bod č. IV- odst. 1)

Místo provedení díla: ul. Okružní - Soběslav

bod č. IV- odst. 2) část b)

## IV.

Místo a čas provedení díla; předání a převzetí díla

- 1) Čas provádění díla - tímto dodatkem se mění termín dokončení díla  
B) dokončení stavebních prací: do 30.11. 2021

Ostatní body smlouvy zůstávají beze změn. Přílohou dodatku č. 2 je rozpočet prací.

V Soběslavi dne [redacted]  
obj [redacted]  
zastoupené Ing. J [redacted]  
starosto [redacted]

zhotovitel: [redacted]  
RTi Czech  
zastoupený Ing. A [redacted]  
jednatelem společnosti