

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 14.6.2021
uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

město Jičín

zast. starostou města JUDr. Janem Malým

adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČ: 00271632

DIČ: CZ 00271632

bankovní spojení: 524541/0100

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: Ing. Jakub Šmíd, popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

M - SILNICE a.s.

zastoupená xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelem oblastního závodu SEVER společnosti M - SILNICE a.s., na základě písemného pověření představenstvem

sídlo Husova 1697, 530 03 Pardubice, doručovací adresa M - SILNICE a.s., oblastní závod SEVER, Hradecká 415, 506 01 Jičín

IČ: 42196868

DIČ: CZ42196868

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu B, vložce č. 430

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx, vedoucí provozu Jičín, popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

číslo smlouvy zhotovitele: 23-SOD-2021-065

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následujícího

Dodatku č. 1 smlouvy o dílo

(dále jen „smlouva“)

Název veřejné zakázky

„Chodník podél komunikace na p. č. 445/1 v místní části Popovice“

Článek I.

Smluvní strany se tímto dohodly na znění dodatku č. 1, kterým se výše uvedená smlouva o dílo mění takto:

Článek V.

Cena díla

2. Cena za provedení díla dle článku II. této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí celkem:

Cena dle SOD bez DPH	2.478.487,30 Kč
Dodatek č. 1 bez DPH	- 120.597,80 Kč
Celkem bez DPH	2.357.889,50 Kč

DPH 21%
Celkem SOD a dodatek č. 1 včetně DPH

495.156,80 Kč
2.853.046,30 Kč

V ostatním zůstává smlouva o dílo nezměněna.

Článek II.

1. Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou města dne 15.11.2021
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou oceněné soupisy prací.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, o čemž se zavazuje objednatel neprodleně zhotovitele prokazatelným způsobem informovat.
4. Účastníci dodatku č. 1 po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Jičíně dne

V Jičíně dne

město Jičín
JUDr. Jan Malý
starosta města Jičín

M - SILNICE a.s.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ředitel oblastního závodu SEVER
jednající na základě písemného pověření
představenstvem