

## Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo „**Oprava chodníků v místní části Ivančice - Budkovice**“, uzavřené dne 16. 9. 2021 (dále jen „smlouva“).

### **Město Ivančice**

IČO: 00281859  
se sídlem: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice  
zastoupené: Milan Buček, starosta města

bankovní spojení: [REDACTED]

č. ú.: [REDACTED]

osoby pověřené jednat

ve věcech technických: [REDACTED]

tel.: + 420 [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

(dále jen *objednatel*)

a

### **IBAU CZ s.r.o.**

IČO: 069 80 899  
DIČ: CZ06980899  
se sídlem: Jana Vrby 1255/8, 664 91 Ivančice  
zastoupené: Bc. Martin Štěpanovský - jednatel

bankovní spojení: [REDACTED] Bank

č.ú.: [REDACTED]

(dále jen *zhotovitel*)

dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě.

### **I.**

- 1) Tímto dodatkem č. 2 se upravuje smlouva v ustanovení čl. VI. Cena díla odst. 1 a nahrazuje se následujícím obsahem, který zní:

Cena díla je 1 283 929,07 Kč (slovy: jedenmiliondvěstěosmdesátřítisícdevětset dvacetdevět korun českých a sedm haléřů) bez DPH (pokud není zhotovitel plátcem DPH, jedná se o cenu konečnou). Ke sjednané ceně bude připočítána DPH ve výši dle platných předpisů v době vzniku daňové povinnosti.

Cena díla byla navýšena o 289 436,46 bez DPH z důvodu, že širší chodníků na mnoha místech neodpovídala původní projektové dokumentaci, kde bylo uvažováno, že některé činnosti proběhnou v součinnosti s výstavbou komunikací. Podkladem pro výpočet víceprací bylo geodetické zaměření skutečného stavu.

## II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je platný dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2.

### **DOLOŽKA podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění**

Schváleno Radou města Ivančice usnesením č. RM/2021/31/834 ze dne 19. 11. 2021.

Příloha č. 1 – Vyčíslení víceprací/méněprací

V Ivančicích dne 23. 11. 2021

V Ivančicích dne 23. 11. 2021

.....  
za Objednatele  
Milan Buček  
starosta

.....  
za Zhotovitele  
Bc. Martin Štěpanovský  
jednatel