



**D O D A T E K č.1 S M L O U V Y O D Í L O****I.****Smluvní strany****Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje**

Sídlo: Pražská tř. 2666/52b, 370 04 České Budějovice 3  
Zastoupená: plk. Ing. Lubomírem Burešem, ředitelem HZS Jihočeského kraje  
IČO: 708 82 835  
DIČ: není plátcem DPH  
Bankovní spojení: Česká národní banka  
Číslo účtu: 125 135 881/0710

(dále jen „objednatel“)

**a**

**STAVEBNÍ SPOLEČNOST H a T, spol. s.r.o.**

Sídlo: Komenského 373, Strakonice II, 386 01 Strakonice  
Zastoupená: Ing. Jindřichem Trchem, jednatelem  
IČO: 450 23 522  
DIČ: CZ45023522  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 1291  
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.  
Číslo účtu: 10204744/0600  
Kontaktní osoba:   
Tel./mail: 

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel v textu společně také jen jako „smluvní strany“)

**II.****Úvodní ustanovení**

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 5. 8. 2021 smlouvu o dílo na opravu sociálního zařízení v areálu Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, požární stanice Strakonice (dále jen „smlouva“). Dílo, které je předmětem smlouvy bylo řádně a včas provedeno, ovšem za nižší cenu z důvodů tzv. méněprací. Přílohou tohoto dodatku je skutečný soupis provedených prací, ze kterého konečná výše méněprací a tedy konečná cena za dílo vyplývá.
2. S ohledem na skutečnosti popsané v odst. 1 a z důvodu právní jistoty smluvní strany berou na vědomí, že změna ceny díla související s tzv. méněpracemi je řešena tímto samostatným dodatkem ke smlouvě. Po uzavření tohoto dodatku bude zhotovitel fakturovat konečnou, a tedy poníženou výši ceny díla.
3. Smluvní strany se z důvodů uvedených v odst. 1 a v souladu s ustanovením čl. IV. odst. 6 smlouvy dohodly na změně některých podmínek smlouvy, a proto uzavírají tento dodatek č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“).

### III. Předmět dodatku č. 1

Smluvní strany se dohodly, že původní článek IV. odst. 1 smlouvy se na základě tohoto dodatku č. 1 ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

1. Smluvní strany se dohodly na maximální ceně řádně provedeného díla ve výši:

Cena díla	564 629,52 Kč bez DPH
DPH 21 %	118 572,20 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>683 201,72 Kč s DPH</b>

### IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti a beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Na tento dodatek č. 1 se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv („zákon o registru smluv“). Smluvní strany si ujednávají, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel způsobem a ve lhůtách vyplývajících z tohoto zákona.
3. V záležitostech tímto dodatkem č. 1 výslovně neupravených se postupuje dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, nikoliv z přinucení nebo omylu, že považuje obsah tohoto dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany své podpisy.
6. Tento dodatek č. 1 obsahuje 1 přílohu: Soupis provedených prací

V Českých Budějovicích, dne.....2021

Ve Strakonících, dne.....2021

Za objednatele

Za zhotovitele



plk. Ing. Lubomír Bureš  
ředitel HZS Jihočeského kraje  
vrchní rada



Ing. Jindřich Trch  
STAVEBNÍ SPOLEČNOST H a T, spol.  
s r.o.  
jednatel

## Soupis provedených prací

Číslo zakázky	Zakázka		
	<b>Oprava sociálního zařízení - PS Strakonice</b>		
Komentář			
Popis verze	<b>Nabídka</b>		
Komentář verze			
Adresa		Datum zahájení stavby	
Rok	<b>2021</b>	Datum dokončení stavby	
Typ Firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Význam (funkce)	Jméno		
Zpracovatel	Výchozí účet správce serveru		
<b>Období</b>			
Pořadí	Název	Začátek	Konec
1			
Poznámka :	Celkem (bez DPH)		564 629,52
	DPH		118 572,20
	DPH 21 % ze základny: 564 630		118 572,20
	<b>Celkem (včetně DPH)</b>		<b>683 201,72</b>
<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>		
Jméno :	Jméno :		
Datum :	Datum :		
Podpis:	Podpis :		

## Oprava sociálního zařízení - PS Strakonice

Popis	Čerpáno v období
<b>SO_01: Stavební objekt 01</b>	<b>564 629,52</b>
<b>A_00: Základní rozpočet</b>	<b>569 931,34</b>
3: Svislé a kompletní konstrukce	28 476,51
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	70 368,44
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	7 078,61
721: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	3 565,00
722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod	24 186,46
725: Zdravotechnika - zařizovací předměty	134 013,37
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa	6 996,65
741: Elektroinstalace - silnoproud	17 670,67
742: Elektroinstalace - slaboproud	4 827,13
751: Vzduchotechnika	2 915,00
763: Konstrukce suché výstavby	27 693,21
766: Konstrukce truhlářské	26 983,04
771: Podlahy z dlaždic	59 955,20
781: Dokončovací práce - obklady	45 643,78
783: Dokončovací práce - nátěry	2 111,16
784: Dokončovací práce - malby a tapety	4 483,70
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	33 727,27
997: Přesun sutě	39 588,00
998: Přesun hmot	29 648,15
<b>D_01: Dodatek 01</b>	<b>-5 301,82</b>
3: Svislé a kompletní konstrukce	412,96
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	4 623,20
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	12 204,18
721: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	10 614,50
722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod	4 071,00
725: Zdravotechnika - zařizovací předměty	-54 540,74
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa	6 865,50
741: Elektroinstalace - silnoproud	16 505,13
766: Konstrukce truhlářské	-12 985,13
771: Podlahy z dlaždic	3 064,10
781: Dokončovací práce - obklady	5 875,94
784: Dokončovací práce - malby a tapety	2 464,05
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	-10 748,80
997: Přesun sutě	5 923,24
998: Přesun hmot	349,05
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>564 629,52</b>
<b>DPH</b>	<b>118 572,20</b>
DPH 21	118 572,20
	0,00
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>683 201,72</b>

Rozpočet			Čerpání za období			
Poř.	Kód	Popis	MJ	Jedn. cena	Čerpané množství	Čerpaná cena
<b>SO_01: Stavební objekt 01</b>					<b>564 629,52</b>	
<b>A_00: Základní rozpočet</b>					<b>569 931,34</b>	
<b>3: Svislé a kompletní konstrukce</b>					<b>28 476,51</b>	
1.	3111001R01	Opatření po dobu výstavby, položka obsahuje dělicí stěny pro zamězení vniku prachu do ostatních - prostor budovy, zakrytí podlah přístupových prostor, schodiště, průběžný úklid a pod.				8 500,00
2.	317168011	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1000 mm				469,00
3.	317234410	Vyzdívká mezi nosníky z cihel pálených na MC				7 114,69
4.	342272225	Příčka z párobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm				12 392,82
<b>6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>					<b>70 368,44</b>	
5.	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy				1 893,85
6.	622322341	Vápenocementová lehčená omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená strojně				20 064,95
7.	622323311	Vápenocementová omítka hladkých vnějších stěn tloušťky do 5 mm nanášená strojně				7 608,66
8.	622331141	Cementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně				6 239,40
9.	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25				10 507,84
10.	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu				2 447,32
11.	632450131	Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v ploše				10 017,42
12.	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2				3 463,00
13.	55331100	záрубеň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 95 600 levá,pravá				3 176,00
14.	55331104	záрубеň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 95 800 levá,pravá				4 950,00
<b>711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>					<b>7 078,61</b>	
29.	711191102	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovně na zdivu, 1 vrstva				7 000,89
30.	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m				77,71
<b>721: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace</b>					<b>3 565,00</b>	
31.	721110110	Demontáž termoizolační pásky tl 6 mm				1 150,00
32.	721110808	Demontáž kanalizačního potrubí do DN 50 vč tvarovek				1 035,00
33.	721110809	Demontáž kanalizačního potrubí DN80-100 vč. tvarovek + napojení na litinu				1 380,00
<b>722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod</b>					<b>24 186,46</b>	
34.	722174000	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16-32 mm vč napojení na stoupačky				20 700,00
35.	722740200	Stavební přípomocce				3 450,00
36.	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m				36,46
<b>725: Zdravotechnika - zařízení předměty</b>					<b>134 013,37</b>	
37.	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží vč armatur				345,00
38.	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný vč armatur				18 170,00
39.	725121013	Splachovač automatický pisoáru s montážní krabicí bateriový vč armatur				37 720,00
40.	725130811	Demontáž pisoárových stání s nádrží jednoduchých				690,00
41.	725210821	Demontáž umyvadel vč armatur				230,00
42.	725211617	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šroubyvč armatur				10 925,00
43.	725240812	Demontáž vaniček sprchových				920,00
44.	725411111	Žlab nerezový automatický na stěnu jednostranný bez opláštění a výtokových ramínek 1250 mm				52 072,00
45.	725821326	Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 265 mm +roháčky+sifon				6 325,00
46.	725840851	Demontáž baterie sprchových				276,00
47.	725841311	Baterie sprchová nástěnná pákové				6 210,00
48.	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařízení předměty v objektech v do 12 m				130,37

## Rozpočet

## Čerpání za období

Poř.	Kód	Popis	MJ	Jedn. cena	Čerpané množství	Čerpaná cena
<b>735: Ústřední vytápění - otopná tělesa</b>						<b>6 996,65</b>
49.	735151822	Demontáž otopného tělesa 100*60				600,00
50.	735151830	Úprava přívodního potrubí radiátoru				1 725,00
51.	735161810	Demontáž otopného žebříku koupelnového vč termostatické hlavice				575,00
52.	735180101	Nátěr potrubí				646,65
53.	735180102	Stavební přípomoc				3 450,00
<b>741: Elektroinstalace - silnoproud</b>						<b>17 670,67</b>
54.	741140100	Stavební přípomoc				3 080,00
55.	741310021	Montáž přepínač nástěnný 5-sériový prostředí normální				1 239,70
56.	34535710	přepínač bílý				3 030,50
57.	741313001	Montáž zásuvek				203,50
58.	35811257	zásuvka nástěnná bílá				269,50
59.	741372002	Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné páskové lištové				2 264,90
60.	74137200	svítidla LED				7 577,90
61.	998741102	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 12 m				4,67
<b>742: Elektroinstalace - slaboproud</b>						<b>4 827,13</b>
62.	742121001	Montáž kabelů pro světla vč dodávky kabelů				3 389,63
63.	742121002	Montáž kabelů pro zásuvky vč dodávky kabelů				1 437,50
<b>751: Vzduchotechnika</b>						<b>2 915,00</b>
64.	751101100	D+ M potrubí VZT flexibilní potrubí např. SEMIFLEX , napojit na stáv. potrubí v místě výstuku vč - odstranění mřížky, osazení přechodu, napojení flexibilního potrubí ukončení výstukem SDK				2 915,00
<b>763: Konstrukce suché výstavby</b>						<b>27 693,21</b>
65.	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce prof CD+UD				27 113,23
66.	998763102	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 24 m				579,98
<b>766: Konstrukce truhlářské</b>						<b>26 983,04</b>
67.	766660171	Montáž dveřních křidel otvíracích jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně				2 722,50
68.	61160126	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídle bílé 600x1970mm vč dozického zámku				2 728,00
69.	61160192	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídle bílé 800x1970mm vč dozického zámku				4 092,00
70.	766682112	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové				4 372,50
71.	SPL.0011670.URS	zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 18-25 cm, dub, buk, mahagon				12 457,50
72.	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2				167,23
73.	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m				443,31
<b>771: Podlahy z dlaždic</b>						<b>59 955,20</b>
74.	771121011	Nátěr penetrační na podlahu				1 520,59
75.	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm				9 096,64
76.	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do mm				1 268,02
77.	59761280	sokl s položlábkem-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x85mm				2 881,56
78.	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty				3 958,26
79.	771574315	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem do 25 ks/m2				19 143,41
80.	77157431	keramické dlaždice zátěžová protiskluzová				11 831,97
81.	771591115	Podlahy spárování silikonem				603,35
82.	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z lit asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2				9 151,26
83.	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m				500,13
<b>781: Dokončovací práce - obklady</b>						<b>45 643,78</b>
84.	781121011	Nátěr penetrační na stěnu				2 880,65
85.	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty				4 398,79
86.	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem				6 455,78
87.	SKK.L8250	lišta ukončovací oblá bílá, výška hrany 8 mm, délka 250 cm				652,80
88.	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem				1 217,67

Rozpočet			Čerpání za období			
Poř.	Kód	Popis	MJ	Jedn. cena	Čerpané množství	Čerpaná cena
89.	781571141	Montáž obkladů ostění šířky přes 200 do 400 mm lepenými flexibilním lepidlem				19 589,86
90.	59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2				9 563,30
91.	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m				884,92
<b>783: Dokončovací práce - nátěry</b>						<b>2 111,16</b>
92.	783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí				782,96
93.	783337101	Krycí jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí				1 328,20
<b>784: Dokončovací práce - malby a tapety</b>						<b>4 483,70</b>
94.	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m				1 247,36
95.	784211001	Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m				3 236,34
<b>9: Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>						<b>33 727,27</b>
15.	9100101	D+ M revizní dvířka do SDK podhledu 300x300 mm				13 436,00
16.	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2				3 185,13
17.	952901111	Vyčištění budov bytových a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m				4 643,11
18.	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm				1 994,46
19.	962032314	Bourání pilířů cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na jakoukoli maltu				2 761,16
20.	968062245	Vybourání dřevěných rámců oken jednoduchých včetně křidel pl do 2 m2				1 685,88
21.	974042555	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 200 mm				1 861,87
22.	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %				3 344,36
23.	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %				815,30
<b>997: Přesun sutě</b>						<b>39 588,00</b>
24.	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně				29 655,96
25.	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m				2 655,15
26.	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením				6 224,93
27.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km				1 051,96
<b>998: Přesun hmot</b>						<b>29 648,15</b>
28.	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m				29 648,15
<b>D_01: Dodatek 01</b>						<b>-5 301,82</b>
<b>3: Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>412,96</b>
121.	310237241	Zazdívká otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm				412,96
<b>6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>						<b>4 623,20</b>
12.	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2				1 385,20
13.	55331100	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 95 600 levá,pravá				1 588,00
14.	55331104	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 95 800 levá,pravá				1 650,00
<b>711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>						<b>12 204,18</b>
29.	711191102	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovně na zdivu, 1 vrstva				1 970,08
96.	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg				713,00
97.	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním				315,02
98.	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním				90,54
99.	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP				3 213,25

**Rozpočet**

**Čerpání za období**

Poř.	Kód	Popis	MJ	Jedn. cena	Čerpané množství	Čerpaná cena
100.	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP				481,59
101.	711-101	Pás asfaltový natavitelný V60S35 s vložkou ze skleněné rohože				5 420,70
<b>721: Zdravotnicka - vnitřní kanalizace</b>						<b>10 614,50</b>
33.	721110809	Demontáž kanalizačního potrubí DN80-100 vč. tvarovek + napojení na litinu				460,00
103.	721-101	Dodávka a montáž vpusti				2 898,00
104.	721-102	Napojení nového potrubí na stávající litinu				2 530,00
107.	721-103	Montáž kanalizačního potrubí DN 70 - 100				2 277,00
108.	721-104	Montáž kanalizačního potrubí DN 40-50				1 012,00
109.	721-105	Montáž výústků pr. 40-50				1 207,50
110.	721-106	Montáž výústků pr. 100				230,00
<b>722: Zdravotnicka - vnitřní vodovod</b>						<b>4 071,00</b>
105.	722-101	Vysazení ventilů pr. 32				874,00
111.	722-102	Montáž výústek pr. 20 mm a upevnění potrubí				2 576,00
112.	722-103	Dodávka a montáž závěsů				345,00
120.	722-104	Vysazení odbočky pro pračkové vently				276,00
<b>725: Zdravotnicka - zařizovací předměty</b>						<b>-54 540,74</b>
41.	725210821	Demontáž umyvadel vč. armatur				57,50
42.	725211617	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šroubyvč armatur				-2 185,00
44.	725411111	Žlab nerezový automatický na stěnu jednostranný bez opláštění a výtokových ramínek 1250 mm				-52 072,00
45.	725821326	Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 265 mm +roháčky+sifon				-1 265,00
48.	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m				-260,74
113.	725-101	Demontáž umyvadlových baterií				276,00
114.	725-102	Demontáž a zpětná montáž splachovadla				115,00
115.	725-103	Montáž vodovodní baterie u výlevky				287,50
116.	725-104	Dodávka a montáž pračkového ventilu				506,00
<b>735: Ústřední vytápění - otopná tělesa</b>						<b>6 865,50</b>
117.	735-101	Dodávka a montáž žebříku Korado				4 899,00
118.	735-102	Dodávka a montáž vypouštěcího ventilu				172,50
119.	735-103	Dodávka a montáž - ventil, šroubení a hlavice				1 794,00
<b>741: Elektroinstalace - silnoproud</b>						<b>16 505,13</b>
56.	34535710	přepínač bílý				-303,05
59.	741372002	Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné páskové lištové				226,49
60.	74137200	svítidla LED				757,79
134.	741-301	Montáž krabice rozvodka typ 6455-26 do 6 mm2 vč. zapoj				250,13
135.	741-302	Montáž krabice rozvodka typ 6455-11 do 4 mm2 vč. zapoj				198,38
136.	741-303	Montáž krabice odbočná s víčkem KO 68				446,20
137.	741-304	Montáž kabel JYTY 2x1 mm s Al laminovanou fólií				747,50
138.	741-305	Montáž napájecího transformátoru splachovače pisoáru				546,88
139.	741-306	Demontáž stávajících svítidel				2 909,50
140.	741-307	Zajištění napájecího bodu pro elektroinstalaci				2 127,50
141.	741-308	Demontáž stávající elektroinstalace				6 720,00
142.	741-309	Krabice SCABOX 150x11x70 mm				109,27
143.	741-310	Krabice SCABOX 100x100x50 mm				93,16
144.	741-311	Vodič JYTY 2Ax1mm2				260,19
145.	741-312	Napájecí transformátor 230/12V 150VA				509,45
146.	741-313	Prořez				19,71
147.	741-314	Podružný materiál				75,94
148.	741-315	Podíl přidružených výkonů a navázaného materiálu				810,10
<b>766: Konstrukce truhlářské</b>						<b>-12 985,13</b>
67.	766660171	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně				1 089,00
68.	61160126	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídle bílé 600x1970mm vč. dozického zámku				1 364,00
69.	61160192	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídle bílé 800x1970mm vč. dozického zámku				1 364,00
70.	766682112	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové				-4 372,50
71.	SPL.0011670.URS	zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 18-25 cm, dub, buk, mahagon				-12 457,50
72.	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2				27,87



## Rozpočet

## Čerpání za období

Poř.	Kód	Popis	MJ	Jedn. cena	Čerpané množství	Čerpaná cena
		<b>771: Podlahy z dlaždic</b>				<b>3 064,10</b>
78.	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty				1 368,94
81.	771591115	Podlahy spárování silikonem				1 695,16
		<b>781: Dokončovací práce - obklady</b>				<b>5 875,94</b>
85.	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty				1 596,81
130.	781413914	Oprava obkladu z obkladaček pórovinových do 45 ks/m2 lepených				3 359,57
131.	781-201	Obklad 150/150 mm				728,00
132.	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m				191,56
		<b>784: Dokončovací práce - malby a tapety</b>				<b>2 464,05</b>
94.	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m				684,04
95.	784211001	Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m				1 780,01
		<b>9: Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>-10 748,80</b>
15.	9100101	D+ M revizní dvířka do SDK podhledu 300x300 mm				-13 436,00
133.	9-201	Dodávka a montáž revizních dvířek šachtových 500/500 mm				2 687,20
		<b>997: Přesun sutě</b>				<b>5 923,24</b>
24.	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně				4 433,04
25.	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m				396,90
26.	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením				930,52
27.	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km				162,78
		<b>998: Přesun hmot</b>				<b>349,05</b>
28.	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m				349,05