

D o d a t e k č . 1 k e S m l o u v ě o d í l o

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn
a doplňků

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.**

Se sídlem: Havlíčkova 218/64, 586 01 Jihlava
Zápis v OR: OR vedený u Krajského soudu v Brně, spis. zn. C 17143
Zastoupený: Ing. Josefem Ederem – jednatelem společnosti
IČO: 60727772
DIČ: CZ60727772
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-4649590277/0100

Zhotovitel: **POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.**

Se sídlem: Pávovská 913/12a, 586 01 Jihlava
Zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 1417
Zastoupený: Ing. Romanem Kapounem – jednatelem společnosti
IČO: 18198074
DIČ: CZ18198074
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1467118349/0800

Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Josef Eder
za zhotovitele: Ing. Roman Kapoun

V technických věcech jedná za objednatele: [REDAKCE] vedoucí divize II (odpady)
TDS – STAVONA Tender, spol. s r.o.,
IČO: 02850311
za zhotovitele: [REDAKCE]

Vzhledem k okolnosti, kterou objednatel, jednající s náležitou péčí, nemohl předvídat, kterou jsou komplikace při vydání příslušného stavebního povolení zakázky „Rozšíření skládky SOO3 Jihlava Henčov“, se smluvní strany, v souladu s čl. VIII.1. uzavřené smlouvy o dílo, dohodly na následujícím:

1. Po vydání a nabytí právní moci příslušného stavebního povolení bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo, kterým budou upraveny čl. III.1. a III.2. uzavřené smlouvy o dílo – termíny plnění zakázky, při zachování doby realizace díla (319 dnů).
2. Vzhledem k výše uvedené skutečnosti se povinnost zhotovitele, stanovená v čl. V.6. uzavřené smlouvy o dílo – Záruka za řádné provádění díla, stanovuje až po podpisu dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo.

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí uzavřené smlouvy o dílo na akci „Rozšíření skládky SOO3 Jihlava Henčov“, je uzavřen v elektronické podobě, podepsán platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.

V Jihlavě 23. 11. 2021

V Jihlavě 23. 11. 2021

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....
POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.
Ing. Roman Kapoun
jednatel společnosti

.....
SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.
Ing. Josef Eder
jednatel společnosti