



## Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 8172/00

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů

---

### I. Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.**  
sídlo: Pardubice – Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02  
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999  
zastoupena: Ing. Martin Charvát – předseda představenstva  
IČO: 60108631  
DIČ: CZ60108631  
bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
č. účtu: xxxxxxxx  
telefon: xxxxxxxx  
fax: xxxxxxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxxxxxx  
ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:  
Ing. xxxxxxxx – technická náměstkyně, Mgr. xxxxxxxx – vedoucí technicko-investičního oddělení  
ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:  
xxxxxx - referent technicko-investičního oddělení

- 2. Zhotovitel:** **GASCO s.r.o.**  
Sídlo/místo podnikání: Vodárenská 22, Nemošice, 530 03 Pardubice  
Společnost je zapsána ve Veřejném věstníku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 192  
zastoupena: Ing. Patrik Voženílek - jednatel společnosti  
IČO: 15049035  
DIČ: CZ15049035  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
č. účtu: xxxxxxxx  
telefon: xxxxxxxx  
fax: xxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxx  
ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
Ing. Patrik Voženílek - jednatel společnosti  
Ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
Ing. xxxxxxxxxxxx - výrobní ředitel

– společně dále jako „smluvní strany“ –



uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku jako projev svobodné a vážné vůle tento

## **Dodatek č. 2**

(dále jen „**dodatek**“)

### **II. PŘEDMĚT SMLOUVY**

Po dohodě smluvních stran se rozšiřuje článek II SoD o bod 12 následovně:

12/ Na základě požadavku objednatele se mění předmět díla podrobně specifikovaný změnovým listem č.1, který tvoří nedílnou přílohu č.1 tohoto dodatku.

### **IV. CENA DÍLA**

Na základě změny předmětu díla dle článku II tohoto dodatku se celková cena díla zvyšuje o 458.803,87 Kč bez DPH. Bod 1 článku IV. se ruší a nově nahrazuje:

1/ Cena díla v rozsahu čl. II. SoD a tohoto dodatku je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

**Cena celkem bez DPH**

**12.858.803,35Kč**

(slovy: dvanáctmilionů osmsetpadesátosmtisíc osmsettřikorun českých třicetpěthaléřů)

### **X. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 9/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Každé vyhotovení má platnost originálu. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, v případě, že je dodatek podepisován smluvními stranami v různém čase, nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu té smluvní strany, která ji podepíše později.
- 10/ Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a všem jejím ustanovením rozumí, že se vzájemně neuvědomily v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z jimi uvedených údajů v tomto dodatku a dále prohlašují, že obsah tohoto dodatku je projevem jejich pravé a svobodné a omylu prosté vůle a nebyla sjednána v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek a jejím uzavřením nedochází k neúměrnému zkrácení ani jedné ze smluvních stran či není dán důvod pro její neplatnost. Na důkaz toho připojují smluvní strany níže podpisy osob oprávněných za ně jednat.

11/ Přílohy dodatku č.2

Příloha č.1: Změnový list č.1 - rozpočet

V Pardubicích dne .....

Za zhotovitele:

V Pardubicích dne .....

Za objednatele:

.....  
GASCO s.r.o.

Ing. Patrik Voženílek  
jednatel společnosti

.....  
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Ing. Martin Charvát  
předseda představenstva