



V Praze dne 18.11.2021

Vyřizuje:

[REDACTED]

email: [REDACTED]

mobil: [REDACTED]

SÚSPK, p.o.
Koterovská 162
326 00, Plzeň

VĚC: Žádost o prodloužení termínu plnění SOD.

Vážení,

dovolte mi touto cestou požádat o prodloužení termínu plnění na níže uvedených zakázkách z 3.12.2021 na 30.4.2022, z důvodu akutního nedostatku materiálu (v tomto případě ocelových prvků zádržných systémů). Tento rok se celá ČR potýká s nepříjemnými výkyvy v dodávce a zpracování oceli. Bohužel nyní postihla i nás. Rádi bychom dostáli svým závazkům vůči Vám, okamžitě jak bude materiál dostupný.

Jedná se o realizaci na těchto akcích:

1. Oprava zádržného systému - mosty ev.č. 145-006, 007, 008, Dlouhá Ves (8500006205)
2. Oprava zádržného systému - most ev.č. 16910-1, Čeňkova pila (8500006206)

Velice si vážím Vašeho pochopení a vstřícnosti.

S úctou a pozdravem

[REDACTED]

[REDACTED]