

## **D o d a t e k č. 1**

**k e**

### **S M L O U V Ě**

**o realizaci projektu zahraniční rozvojové spolupráce č. 101/21 (dále jen : „Smlouva“) uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dne 22.6.2021**

Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Zastoupená: Ing. Rudolfem Klepáčkem, Ph.D., ředitelem odboru řízení exportní strategie a služeb

Se sídlem: Na Františku 32, 110 15 Praha 1

Bankovní spojení:

IČ: 47609109

DIČ: CZ47609109

**(dále jen „objednatel“)**

a

G E T s.r.o.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 22435

Zastoupená: RNDr. Tomáš Pechar, jednatel

Se sídlem: Perucká 2540/11a, 120 00 Praha 2 - Vinohrady

Bankovní spojení:

IČ: 49702904

DIČ: CZ49702904

**(dále jen „realizátor“)**

(objednatel a realizátor dále společně jen „**Smluvní strany**“)

#### **PREAMBULE**

Smluvní strany sjednávají tento dodatek na základě neustále se měnící a v poslední době přetrvávající mimořádně nepříznivé mezinárodní zdravotní situace způsobené pandemií COVID 19, která neumožňuje uskutečnit plánované aktivity v původních termínech.

Smluvní strany se proto na základě podnětu bosenského partnera, kterým je Ministerstvo zahraničního obchodu a ekonomických vztahů Bosny a Hercegoviny (MOFTER), dohodly na prodloužení doby realizace projektu tak, že termín dokončení projektu, který byl původně stanoven na 30. listopad 2021, se nově mění na 30. září 2022.

#### čl. I. Předmět dodatku

Obě Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy, na základě ustanovení článku 8. odstavec 8.5. Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 (dále jen: „Dodatek“) následovně:

- 1) V bodech 1.1. a 8.12. Smlouvy se text znějící „v roce 2021“ mění nově na:  
*„v letech 2021 a 2022“;*
- 2) V bodech 3.3., 3.5., 3.6., 5.5. a 6.5. Smlouvy se text znějící „do 30. listopadu 2021“ mění nově na:  
*„do 30. září 2022“;*
- 3) Text přílohy č. 1 Smlouvy: „Stručná charakteristika projektu zahraniční rozvojové spolupráce“ se nahrazuje novým textem, jehož úplné znění je uvedeno v příloze č. 1 tohoto Dodatku.
- 4) Text přílohy č. 2 Smlouvy: „Věcný, časový a finanční harmonogram realizace projektu ZRS“ se nahrazuje novým textem, jehož úplné znění je uvedeno v příloze č. 2 tohoto Dodatku.

#### čl. II. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2) Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a realizátor obdrží dva stejnopisy.
- 3) Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),(dále jen „zákon o registru smluv“).
- 4) Smluvní strany souhlasí s uveřejněním plného znění tohoto Dodatku včetně jeho příloh v registru smluv, a rovněž na profilu objednatele, případně i na dalších místech, kde tak stanoví právní předpis. Uveřejnění Dodatku prostřednictvím registru smluv zajistí objednatel.

5) Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Stručná charakteristika projektu zahraniční rozvojové spolupráce.

Příloha č. 2: Věcný, časový a finanční harmonogram realizace projektu ZRS.

V Praze dne: 4.11.2021

V Praze dne: 1.11.2021

Česká republika - Ministerstvo průmyslu  
a obchodu

G E T s.r.o.

.....  
**Ing. Rudolf Klepáček, Ph.D.**

ředitel odboru řízení exportní strategie  
a služeb

.....

**RNDr. Tomáš Pechar**

jednatel