

Harmonogram Fakultní nemocnice pavilon W a T

Pavilon T		Pavilon W	Pavilon T	
1.12.			1.1.	
2.12.			2.1.	
3.12.			3.1.	
4.12.			4.1.	
5.12.			5.1.	
6.12.	montáž 2.np 1/2		6.1.	
7.12.	montáž 2.np 1/2		7.1.	
8.12.	montáž 2.np 1/2		8.1.	
9.12.	montáž 2.np 1/2		9.1.	
10.12.	montáž 2.np 1/2		10.1.	montáž 1.np 1/2 Montáže parapetů
11.12.			11.1.	montáž 1.np 1/2 Montáže parapetů
12.12.			12.1.	montáž 1.np 1/2 Montáže parapetů
13.12.	montáž 2.np 2/2	Montáž pav.W	13.1.	montáž 1.np 1/2 Montáže parapetů
14.12.	montáž 2.np 2/2	Montáž pav.W	14.1.	montáž 1.np 1/2 Montáže parapetů
15.12.	montáž 2.np 2/2	Montáž pav.W	15.1.	
16.12.	montáž 2.np 2/2	Montáž pav.W	16.1.	
17.12.	montáž 2.np 2/2	Montáž pav.W	17.1.	montáž 1.np 2/2 Montáže parapetů
18.12.			18.1.	montáž 1.np 2/2 Montáže parapetů
19.12.			19.1.	montáž 1.np 2/2 Montáže parapetů
20.12.			20.1.	montáž 1.np 2/2 Montáže parapetů
21.12.			21.1.	montáž 1.np 2/2 Montáže parapetů
22.12.			22.1.	
23.12.			23.1.	
24.12.			24.1.	montáž přízemí 1/2 Montáže parapetů
25.12.			25.1.	montáž přízemí 1/2 Montáže parapetů
26.12.			26.1.	montáž přízemí 1/2 Montáže parapetů
27.12.			27.1.	montáž přízemí 1/2 Montáže parapetů
28.12.			28.1.	montáž přízemí 1/2 Montáže parapetů
29.12.			29.1.	
30.12.			30.1.	
31.12.			31.1.	montáž přízemí 2/2 Montáže parapetů
			1.2.	montáž přízemí 2/2 Montáže parapetů
			2.2.	montáž přízemí 2/2 Montáže parapetů
			3.2.	montáž přízemí 2/2 Montáže parapetů
			4.2.	montáž přízemí 2/2 Montáže parapetů