

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO EV. Č. FTN 21020050

uzavřený podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále „smlouva“)

Smluvní strany:

1. Objednatel: Fakultní Thomayerova nemocnice

Vídeňská 800

140 59 Praha 4 – Krč,

IČ: 00064190

DIČ: CZ00064190

Bankovní spojení: XXX

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vl. 1043

Zastoupená: doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc. – ředitel nemocnice

Ve věcech technických, předání a převzetí díla je za objednatele oprávněn jednat a podepisovat:

[OU OU], vedoucí referátu OUA (pro objekt W)

[OU OU], referent OSI (pro objekt T)

2. Zhotovitel: WINDOW Holding a.s.

Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň.

IČ: 28346024

DIČ: CZ28436024

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 6438302/0800

Zastoupený ve věcech smluvních: [OU OU], na základě plné moci

Telefon

e-mail

Fax:

Zastoupený ve věcech technických: [OU OU],

Telefon:

e-mail:

Stavbyvedoucí: [OU OU],

e-mail:

Telefon:

e-mail:

I.

Preambule

Objednatel a Zhotovitel společně jako „smluvní strany“, jednotlivě též jako „smluvní strana“ uzavřely dne 12. 10. 2021 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) jejímž předmětem je výměna oken v pavilonech W a T dle zadávací dokumentace, prohlídky místa realizace a Technického standardu TN dle cenové nabídky zhotovitele. Podkladem pro uzavření této smlouvy je vítězná nabídka zhotovitele, která byla učiněna v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem, „Fakultní Thomayerova nemocnice – pavilon W a pavilon T – výměna oken“, vyhlášeného dne 13.09.2021.

V průběhu realizace díla byl aktualizován požadavek na upřesnění harmonogramu realizace stavebních prací.

Dodatkem č.1 se mění následující články.

II.

Předmět dodatku.

:

II.1. Dodatkem č.1 se mění Příloha č.3 Smlouvy Časový harmonogram zhotovení díla, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

II.2. Ostatní ustanovení uzavřené Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti a nezměněny.

III.

Závěrečná ustanovení

III.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinností podpisem obou smluvních stran.

III.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z níž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

III.3. Dodatek stejně jako Smlouva bude uveřejněn v Registru smluv.

Příloha:

Časový harmonogram zhotovení díla.

[OU OU] = osobní údaj

V Praze dne: 24.11.2021

Objednatel:

V Praze dne: 15.11.2021

Zhotovitel:

doc. MUDr. Zdeněk Beneš CSc.
ředitel nemocnice

[OU OU],
na základě plné moci