

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	II/113, Štíhlíce, oprava mostu ev. č. 113-003 - neodkladná oprava, Doplnění objednávky č. O-548/00066001/2021	Objednatel:	KSÚS Stř. kraje přísp. organizace	IČ/DIČ:	00066001/CZ00066001			
Druh stavby:	Oprava mostu	Projektant:		IČ/DIČ:				
Lokalita:	II/113, Štíhlíce	Zhotovitel:	ZKP Kladno s.r.o.	IČ/DIČ:	47545445/CZ47545445			
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:				
JKSO:		Zpracoval:		Datum:				
Rozpočtové náklady v Kč								
A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	210 850,72	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
	Ostatní materiál	0,00						
	Přesun hmot a suť	0,00						
	ZRN celkem	210 850,72	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00		
	Základ 0%	0,00						
	Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	210 850,72		
	Základ 21%	210 850,72	DPH 21%	44 278,65	Celkem včetně DPH	255 129,37		
Projektant			Objednatel KSÚS Stř. kraje přísp. Organizace Úřad údržby silnic Středočeského kraje, organizace			Zhotovitel: ZKP Kladno s.r.o.		
Datum, razítko a podpis			Datum, razítko a podpis			Datum, razítko a podpis		

Krycí změnový list

Název stavby:
II/113 Štíhllice, oprava mostu ev.č. 113 - 003

Číslo SO/PS /
/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZL:

Doplnění objednávky č. O-548/00066001/2021

201

1

Narovnání dle skutečnosti na základě RDS

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 00066001

Zhotovitel: ZKP Kladno, s.r.o.
Vinařice 669, 273 07 Vinařice
IČ: 47545445

Rekapitulace ZL č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	-14 789,60	225 640,32	210 850,72

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-14 789,60	225 640,32	210 850,72

Krycí list