

ZMĚNOVÝ LIST Č : 1

Název : Změna rozsahu díla v průběhu stavby

Předkladatel : **MNintex s.r.o.**
č.p. 3, 390 02 Lom

Název akce : **Oprava bytu č. 13, ul. Soběslavská, čp. 2225, Tábor**

Číslo SOD : 158/2021

Stavební objekt : Bytový dům

Forma předložení změny : položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny díla o 16 150,- Kč bez DPH

Vliv na harmonogram prací : prodloužení o 7 kalendářních dní

Technický popis :
+ demontáž KL vč. likvidace odpadu
+ elektro na novém jádře
+ úprava vzduchotechniky

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :		
Za objednatele, TDI:		
Za objednatele, jednatel:	Ing. Ondřej Semerák	