

DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO

Uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), zejména podle § 2586 a následujících (dále jen „smlouva“).

číslo smlouvy zhotovitele: 601/2020
číslo smlouvy objednatele: SOD/2020/1

Objednatel:

1. Obec Pohoří

Sídlo: Chotouň 100, 254 01, Pohoří
zastoupeno: Ing. Petra Adámková, starostka obce
IČO: 00241555
DIČ: CZ00241555
0300

dále jen „objednatel“,

a

Zhotovitel: Stavitelství Řehoř, s.r.o.

Sídlo: Dr. Janského 411, 252 28 Černošice
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 47534
zastoupen: Petr Řehoř, jednatel společnosti
IČO: 25075543
DIČ: CZ25075543

dále jen „zhotovitel“,

společně také dále jen „smluvní strany“

II. Předmět smlouvy

2.1. Předmětem tohoto dodatku je upřesnění ceny díla na základě zaměření skutečně provedených prací a dodávek na díle. Podrobně jsou tyto změny rozepsány ve změnovém listu č 04/2021, včetně položkového rozpočtu. Změnový list č. 04/2021 je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo.

2.2. Cena je měna v souladu s ustanovení § 222 odst. 5 následovně:

Více práce: 106 217,27 Kč

Méně práce: -70 114,52 Kč

2.3. Z důvodů popsaných v bodě 2.1. dochází k úpravě Článku V, Cena za plnění a platební podmínky, odst. 5.1.

nově odst.c 5.1. zní:

5.1. Cena díla dle SoD bez DPH	9 999 748,00 Kč
změnový list č. 1	- 6 063,53 Kč bez DPH
změnový list č. 2	+ 206 765,30 Kč bez DPH
změnový list č. 3	+ 142 270,03 Kč bez DPH
změnový list č. 4	+ 36 102,75 Kč bez DPH
Cena díla bez DPH	10 378 822,55 Kč
Cena díla celkem s DPH	12 558 375,29 Kč
Z toho cena	
Uznatelné náklady dle programu 129 300 MZe ČR	10 357 762,55 Kč bez DPH
	12 532 892,69 Kč vč. DPH
Neuznatelné náklady celkem	21 060,00 Kč bez DPH
	25 482,60 Kč vč. DPH

Neuznatelné náklady obsahují „Vypracování podrobné dílenské dokumentace“.

II. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní body smlouvy o dílo zůstávají v platnosti, nejsou-li tímto dodatkem dotčeny.

V Pohoří dne

V Černošicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petra Adámková
starostka obce

.....
Stavatelství Řehoř, s.r.o.
Petr Řehoř, jednatel