

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. 62/2021/OR „Cyklostezka Mohelnice – Křemačov“
č.zhotovitele: 841/SAVP/028/2021


uzavřený podle ustanovení § 2586 -§ 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany





1. Objednatel: **Město Mohelnice**, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Zastoupený: Ing. Pavel Kuba, starosta města
IČ: 00303038
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. č.ú.: 27-1905690389/0800
(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
Kačírkova 982/4, Jinonice
158 00 Praha 5


Zástupce:

 ekonom Oblasti Střed o. z. Morava
edoucí Provozní jednotky Šumperk

ve věcech smluvních:

 ředitel Oblasti Střed o. z. Morava
 ekonom Oblasti Střed o. z. Morava
 vedoucí OTÚ Oblasti Střed o. z. Morava
, vedoucí Provozní jednotky Šumperk

ve věcech technických:

 vedoucí Provozní jednotky Šumperk

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo výdajového účtu: 994404-640900015/0800

(dále jen „zhotovitel“)
(dále společně jen „smluvní strany“)

2. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne **30. 03. 2021** smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „**Cyklostezka Mohelnice - Křemačov**“. Dne 31.05.2021 byl uzavřen dodatek č. 1, jejímž předmětem byla změna termínu zahájení provádění díla a změna termínu rozvazovací podmínky.

Smluvní strany se vzájemně dohodly na tzv. nepodstatné změně závazku v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2 z důvodu rozšíření předmětu díla zejména o realizaci dvou propustků pod cyklostezkou v k.ú. Mohelnice a v k. ú. Mírov pro zajištění odtoku povrchových vod.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně smlouvy o dílo, a to článku II. Dílo a článku IV. Cena díla a platební podmínky takto:

- a) článek II. Dílo se upravuje tak, že předmět smlouvy se upravuje o vícepráce uvedené v příloze tohoto dodatku,
- b) článek IV. odst. 1 Cena díla a platební podmínky nově zní:

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná. K celkové ceně jakožto základu daně se připočítává daň z přidané hodnoty (dále DPH) v aktuálně platné zákonné sazbě, tzn., že celková cena včetně DPH ke dni uzavření této je tvořena takto:

Cena díla dle smlouvy o dílo	bez DPH	15 231 162,79Kč
Cena díla dle dodatku č. 2	bez DPH	92 756,96Kč
Celková cena díla	bez DPH	15 323 919,75Kč
	DPH 21 %	3 218 023,15Kč
	Celkem s DPH	18 541 942,90Kč

Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému zhotovení díla včetně záruční údržby na hotovém díle po dobu záruční doby, čl. VII. odst. 1.

3. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, každé s platností originálu. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne **22. 11. 2021** usnesením č. **2158/92/RM/2021**.

5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.

Příloha č. 1 - soupis víceprací

V Mohelnici dne ..25.11.2021..

V Olomouci dne

.....

Objednatel

Ing. Pavel Kuba, starosta

.....

Zhotovitel

████████████████████
ekonom oblasti Střed o.z. Morava

.....

Zhotovitel

████████████████████
Vedoucí PJ Šumperk