



HRADEC KRÁLOVÉ

STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

DODATEK č. 1 SMLOUVY PŘÍKAZNÍ

č. příkazce: CES 2020/0854

č. příkazníka:

uzavřeny dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, o obstarání záležitostí souvisejících s výkonem inženýrských činností při zajištění realizace akce

Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP na stavbě „Tělocvičná hala TJ Pouchov v Hradci Králové“

Smluvní strany:

1. Příkazce: **statutární město Hradec Králové**
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: Ing. Bc. Jiřím Bláhou, náměstkem primátora
IČO: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 426 511/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

- Ing. Michal Jandík - pověřen vedením investičního odboru
- tel. 495 707 680; 725 644 264
- e-mail: Michal.Jandik@mmhk.cz
Gabriela Aubusová - investiční technik
- tel. 495 707 683; 731 131 162
- e-mail: Gabriela.Aubusova@mmhk.cz

dále jen „příkazce“

a

2. Příkazník: **Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.**
Sídlo: nám. Československé armády 37, 551 01 Jaroměř
Zastoupený: Ing. Janem Hurdálkem, ředitelem společnosti a prokuristou
IČO: 27504514
DIČ: CZ27504514
Spisová značka: C 28795 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
č. účtu: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat za příkazníka ve věcech smluvních a technických:

WWW.HRADECKRALOVE.ORG

dále jen „příkazník“

Smluvní strany uzavřely dne 30.03.2020 příkazní smlouvu č. CES 2020/0854, jejímž předmětem je výkon technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) při realizaci stavby „Tělocvičná hala TJ Pouchov v Hradci Králové“ (dále jen „smlouva“).

I.

Předmět dodatku

Vzhledem k nepředvídatelným okolnostem, které nastaly v průběhu realizace díla, a které objednatel nemohl i přes náležitou péči předvidat, se smluvní strany dohodly, a to na základě prodloužení termínu realizace stavby s jejím zhotovitelem, na následujících změnách smlouvy:

1. Termín ukončení činnosti dle čl. II. smlouvy se nově sjednává ke dni předání a převzetí stavby dle smlouvy o dílo č. CES 2020/0594 (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Odměna za činnosti uvedené v čl. II. smlouvy se navyšuje tak, že počínaje od 23.10.2021 náleží příkazníkovi měsíční odměna ve výši podílu odměny za tyto činnosti dle čl. V. odst. 1. smlouvy a počtu měsíců uvedených v čl. IV. odst. 1. smlouvy o dílo (tj. 16 měsíců) takto:

TDS (činnosti dle čl. II. odst. 2. písm. A. smlouvy) – 1/16 z částky 313.920 Kč bez DPH
činí částku **19.620 Kč bez DPH/měsíčně**

BOZP (činnosti dle čl. II. odst. 2 písm. B smlouvy) – 1/16 z částky 65.600 Kč bez DPH
činí částku **4.100 Kč bez DPH/měsíčně.**

Celková odměna příkazníka tedy bude záviset na počtu dnů/měsíců, které budou potřeba pro zdárné dokončení předmětné stavby, tedy dnem, kdy dojde k předání a převzetí stavby mezi objednatelem (příkazcem) a zhotovitelem stavby.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v dosud platném znění.
2. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada města Hradec Králové dne 2.11.2021 usnesením č. RM/2021/1318.
3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

4. Smluvní strany prohlašují, že na dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
5. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
6. Příkazník prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
7. Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:
- identifikace smluvních stran:
statutární město Hradec Králové,
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
IČO: 00268810
ID datové schránky: bebb2in
a
Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.
nám. Československé armády 37, 551 01 Jaroměř
IČO: 27504514
ID datové schránky: j073bqm
 - vymezení předmětu dodatku: Dodatek č. 1 ke smlouvě příkazní – „Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP na stavbě „Tělocvičná hala TJ Pouchov v Hradci Králové“ – změna termínu plnění a výše odměny
 - datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou
- považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.
8. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopísech s platností originálu, z nichž příkazce obdrží tři a příkazník jedno vyhotovení.
9. Smluvní strany tímto prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

22. 11. 2021

V Hradci Králové dne



za příkazce
Ing. Bc. Jiří Bláha
náměstek primátora

18. 11. 2021

V Hradci Králové dne



za příkazníka/
Ing. Jan Hurdálek
ředitel společnosti a prokurista