

DODATEK Č. 1

k dílčí smlouvě na technické zhodnocení provozoven PU POSY/PLRBAT č. 201070206


I.

Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany

se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6
zastoupená Ing. Petrem ZÁBORCEM, ředitelem odboru vyzbrojování pozemních sil
a KIS Sekce vyzbrojování a akvizic MO
se sídlem kanceláře: nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka 701, Na Příkopě 864/28, 115 03 Praha 1
číslo účtu: 404881/0710
Informační systém datových schránek (dále jen „ISDS“)
Identifikátor datové schránky: hjyaavk

kontaktní osoba ve věcech smluvních:



kontaktní osoby ve věcech technických:



adresa pro doručování korespondence:

Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor vyzbrojování pozemních sil a KIS
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

(dále jen „nabyvatel“)

a

Vojenský technický ústav, s. p.

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A75859
se sídlem: Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9
zastoupený Ing. Petrem NOVOTNÝM, ředitelem státního podniku
IČO: 24272523
DIČ: CZ24272523
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
číslo účtu: 107-4407400207/0100

kontaktní osoba oprávněna jednat ve věcech smluvních:



kontaktní osoba oprávněna jednat ve věcech technických:

[REDACTED]

kontaktní osoba oprávněna jednat ve věcech ekonomických:

[REDACTED]

adresa pro doručování korespondence:

Vojenský technický ústav, s. p.,
odštěpný závod VTÚLaPVO
Mladoboleslavská 944
197 00 Praha 9
datová schránka: 7jckvi2

(dále jen „**poskytovatel**“)

se v souladu s čl. XVI odst. 3 smlouvy č. 201070206 uzavřené mezi nabyvatelem a poskytovatelem dne 4. 12. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“).

II. Účel dodatku

Účelem je úprava doby plnění v důsledku nemožnosti provedení součinnosti nabyvatele v termínu stanoveným harmonogramem plnění smlouvy dle článku III. odst. 2 písm. a) uvedené dílčí smlouvy (předání provozovny [REDACTED] a nalezení řešení pro vyúčtování zálohové platby v souladu se smlouvou. Souprava [REDACTED] určená k technickému zhodnocení, je v současnosti nasazena v zahraniční misi v rámci ÚU AČR [REDACTED] na základě nařízení NGŠ ŠTÁBU AČR, bez možnosti adekvátní náhrady.

III. Změna a doplnění textu smlouvy

1. Text v článku V. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím textem:

„Poskytovatel je povinen splnit své závazky dle čl. III. odst. 1. a 2. této smlouvy do 31. 12. 2021 dle harmonogramu schváleného nabyvatelem do 30 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy.“

IV. Doplňující ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že aktualizace podrobného harmonogramu plnění předmětu smlouvy uvedeném v článku III. odst. 2 a) smlouvy a dle článku VI. odst. 6 smlouvy, nebude ze strany nabyvatele vyžadována.

V. Závěrečná ujednání

1. Ustanovení smlouvy včetně příloh neupravená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě o 3 stranách.

3. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření tohoto dodatku vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují pod něj své podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
5. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy.

Za nabyvatele
Ing. Petr ZÁBOREC
ředitel odboru vyzbrojování pozemních sil
a KIS SVA MO
podepsáno elektronicky

Za poskytovatele:
Ing. Petr NOVOTNÝ
ředitel státního podniku
podepsáno elektronicky

**Ing. Petr
Novotný** Digitálně podepsal
Ing. Petr Novotný
Datum: 2021.11.11
11:01:07 +01'00'